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Az audit bemutatisa

Somlészblés Kozség Onkormanyzatival a tovabbiakban - Onkormanyzattal - a jogi audit
feladatainak elldtdsra k1ot megbizdsi szerzddés II. részének megfelelden a jelen vizsgdlati
anyag harom teriiletre vonatkozik:

o A) Az Onkormanyzati gazddlkodds szabilyszeriiségének vizsgélata 2017-2020 kazdtt

+ B) A pilydzati dokumentaciok teljeskori vizsgalata
« C) Somloszolos Kozség Onkormanyzata Gazdasigi és Ugyrendi Bizottsaga dllal
vélelmezett jogszeritlenségek vizsgdlata
Az audit megallapitdsait az Onkorminyzattdl hozza beérkezd iratanyagra, a nyilvanosan

elérhetd internetes oldalakra és kozhiteles nyilvantartasokra alapozta.

Helyszini vizsgélatra a koronavirus jarvinyra tekintettel hozott veszélyhelyzeti kormanyzati
intézkedések miatti korlatozasok kévetkeztében az Onkormanyzatnal nem volt lehetdség,




Az Onkorminyzati gazddlkodas szabdlyszeriiségének vizsgalata 2017-2020 kozitt

Az Onkorményzat gazdasigi tevékenységének vizsgalata sordn az audit az maroF‘Smﬁ.uﬁ
gazdalkoddsdra vonatkozd jogszabdlyokat dsszevetette a részére rendelkezésére bocsdtott
kivetkezé dokumentumokkal:

o  Onkormanyzat Szervezeti és Miikodési Szabdlyzata

e A Kotelezetiségvallalds, utalvinyozds, ellenjegyzés, érvényesités, teljesités igazolds
rendjének szabalyzata

e Pénzkezelési szabalyzat

e Bizonylati szabdlyzat

o  (Gépjarmi-iizemeltetési szabalyzat
e Beszerzési szabdlyzat

Az audit az Onkormédnyzat szabélyzataival kapesolatban megallapitja, hogy azok a vonatkoz6
jogszabalyi elbirdsoknak megfelelnek.

Az audit az Onkorminyzat gazdasigi tevékenységének vizsgdlata sordn az Snkorményzat
honlapjan levé rendeletekkel kapcsolatban a kvetkezoket dllapitjia meg:

Az Onkormdnyzat az évenkénti kotelezd koltségvetési és zdrszdmadisi rendeletalkotdsi
kdtelezettségének az elmilt harom évben eleget tett.

Koltségvetési rendeletek: 4/2020. (111, 11.), 1/2019. (I1.25.), 3/2018. (111.01), 6/2017. (1IL.15.),
Zarszamaddsi rendeletek: 9/2020. (VL. 29.), 6/2019. (V. 27.), 5/2018. (IV.30.)

A kéltségvetési rendeleteket az Onkerményzat képvisel5-testitlete az Allamhéztartisi torvény
(Aht) 25. § (1) bekezdésével &sszhangban alkotta meg.

A zdrszamadasi rendeleteket a képviselG-testiilet 2018-ban és 2019-ben az Ant. 91. 8. (1)
bekezdésével Bsszhangban, 2020-ban attdl eltérden megalkotta.

B.

A pilydzati dokumenticiok teljes kord vizsgilata

Az Onkormény zattal kotott megbizdsi szerz6dés alapjdn az aldbbi beruhdzdsokat vizsgaltuk:

Kozmiivelddési érdekeltségndveld tamogatas

Kitlteriileti  helyi  kézutak  fejlesztése, Unkormdnyzati utak  kezeléséhez,

allapotjavitaséhoz, karbantartdsdhoz szilkséges erd- és munkagépek beszerzése

8. Polgirmesteri Hivatal ¢és Miivel6dési Hdz energetikai korszeriisitése Somlész6lés
telepiilésen

9., Termeldi piac fejlesztése Somloszoloson™

10. Falubusz beszerzése

11. Vis maior palydzat

12. SomlészSlos és Somlojend telepiilések dsszekotietésst biztositd kerékpdrit létrehozasa

1., Telepiilésképet meghatirozé kozisségi épiilet kiilsé rekonstrukcidja Somldszoléssn™
2. Egészségilgyi alapellatas fejlesztése ,,orvosi rendels bévitése”

3. Temetoi jardafelujitis

4. Ovoda feltjitas és bolesde épitése Somldsz6l6s6n”

5. Jardaépitési palyazat

6.

7.

A vizsgdlatunk lefolytatishoz a Somlészolés Gazdasigi és Ugyrendi Rizottsdga dltal dtadott,
illetve a Megbizotdl bekért és dlala részben hifinyosan megkiildstt, valamint a
http:/fwww.somloszolos.hu, a hitp/fecegjegyzek.hu/, valamint az E-cég betekintd -
Elektronikus {igyintézési portal weboldalakon elérhetd dokumentumokat hasznaltuk fel.

A Megbizé felé megfogalmazott adatkérésiink nagyobb részt hataridében nem keriilt
teljesitésre, ezt kovetden péthatdridSt tlztink, ami ugyancsak eredményteleniil telt el.
Teljességi nyilatkozatot kérésiink ellenére nem kaptunk, ezért a megillapitasaink egy része
hidnyos adatokon alapulhat.
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1. Telepiilésképet meghatirozé lbzbsségi épiilet kiilsd rekonstrukeioja - Kozosségi Haz

A projekt leirasa: Telepitlésképet meghatdrozd kozosségi épitlet kiilsé rekonstrukeidja
Somloszolostn

A projekt forrasa:  VP.6-74.1.1-16

Tamogatési dsszeg:  24.496.885 HUF

Projekt feljes koltsége: 45.329.049 HUF

Projekt elszdmolhato koltsége: 25.786.208 HUF

Onerd — sajdt forrds: 17.832.164 HUF

A projekt nem elssdmolhatd koliségeire Jjuté onerd: 16.542.841 HUF

Tamogatéi okirat szerint a prajekt megvaldsitisinak kezdete: 2016. 09. 01.
Tamogatéi okirat szerint a projekt fizikai befejezése: 2017.12. 31,

Zard kifizetési igény benytjtisinak hatérideje: TO kézhezvételétd] szamitott 24 hénap

Déntés az dnrészrol: nincs adat

Déntés a projektrél: 60/2016. (V. 26.) KT hatarozat
Déntés a palyfzativasrol: 73/2016. (VI 05.) KT hatdrozat
ICON Hungary Kft. 127.000 HUF

Képviseld-testileri dntés nélkiil ki lett fizetve az [CON Hungary Kft-nek szintén ennek a
pélyizatnak az elkészitéséért 933.000 HUF.
Utélag meghozott KT hatdrozat szama: 71/2017. (VIIL 08.)

A §4/2020. (XL 11.) polgarmesteri dntés értelmében 622.221 HUF kifizetésére keriilt sor
projeltmendzsment szakmai tandcsaddsért az [CON Hungary Kft részére.
Szerzidés kelte: 2017. 08. 01. Dintésrdl nines adat. Teljesitési igazolas kelte. 2020. 07. 02.

Nyilatkozat kbzbeszerzési eljards sziikségtelenségérol: Piller Veronika, kozbeszerzési szakértd:
2018. X. 08.

Ajanlatkérés a kivitelezrol: 92/2017. (X. 30.) KT hatarozat
Meghivottak:
Baranta Miivek Kft. (8482 Doba, Arany J. u. 14.)

Buildmaxcorp Epitd Szocidlis Szivetkezet (8483 Somlészilos, Kossuth u. 186.)

Czvetké Janos E.V. (8483 Somldszdlss, Zrinyi u. 10.)
Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltatd Kfi. (8598 Pépa-Tapolcafé, Tapoleafdi u. 110.)

Biralé bizottsag:
Rendes-Somlai Eszter — aljegyzd
Kiss Janos Norbert — polgarmester

Barcza Krisztina — pénziigyi eldadé

Birdlé bizottsag dontése: 1/2017. (XI. 24.) BB hatérozat — érvényes ajanlatok

Baranta Miivek Kil. 28.787.918 HUF
Buildmaxcorp Epité Szocidlis Szivetlkezet 25.674.994 HUF
Czvetko Janos L.V, 27.980.701 HUF

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. 27.653.616 HUF
Kivalasztas szempontja: legkedvez6bb ar

Birdl6 bizottsag dontése: 2/2017. (XI. 24.) BB hatdrozat

Nyertes palyazé: Buildmaxcorp Epito Szocidlis Szovetkezet

Dontés a kivitelezsrol: 100/2017, (IX. 27.) KT hatdrozat

Villalkozdsi szerzbdés megkstésének dituma, szdmla értéke: 2018. 01.29. 25.674.994 HUF

Kivitelezés miiszaki atadsdnak megkezdése: 2018. 08. 31.
Megvaldsult kivitelezés dtvétele: 2019. 02. 14.

Mobdositasrdl: nincs adat

Miiszaki ellendr:

Hertelendy Gydz6, E. V. 8341 Mihslyfa, Petdfi u. 45. 250.000 HUF
Marodi Zoltdn E. V. 315.000 HUF
Kivilasztas: legkedvezobb ajéniat — Hertelendy Gyoz6 E. V.

Dintés: 10/2018. (L. 18.) KT hatarozat

Tervezés: meghivottak kivalasztasardl nincs adat

Kiniczky Mémoki Iroda Kft. (9500 Celldomalk, Sagiu. 6-8.) 635.000 HUF
Lendy Terv Epitbipari és Szolg. Bt. — képviseli: Hertelendy Gydz6 622.300 HUF
Szabé Déniel E. V. (8330 Stimeg, Bem u. Y.) 420.000 OUF



Tervezd: Szabd Daniel E. V.

Dontésrdl: nines adat

Energetikai tervezés, engedélyezés: meghivottak kivilasztisarol nincs adat

Prém és Térsa Kift. (8200 Veszprém, Sigray u. 18.) 255.000 HUF + 290.000 HUF
IMMO-THERM K. (8581 Németbénya, Tiszafa u. 2.) 150.000 HUF + 250.000 HUF
Szigma Mérnokiroda Kft. (8430 Zirc, Tolgyfau. 8.) 575.000 HUF
Déntésrél nincs adat.

Szamlat nydjtott be:

Prém és Tarsa Kft. 100.000 HUF
IMMO-THERM Kft. 190.500 HUF

Arajénlatok napelemes rendszerre: meghivottak kivilasztisardl nincs adat

SOLAR ELECTRIC Kft. (8500 Pépa, Komdromi it 14.) 2.857.500 HUF
Orszem Kft. (9300 Papa, Koméromi ut. 14.) L 2.943,784 HUF
Orszem KL (9500 Papa, Komdromi t. 14.) IL 2.317.940 HUF
Pannénia-Security (9500 Celldémalk, Vasvari P. u. 10/A) 2.967.012 HUF

Déntésrd] nincs adat.

Megjegyzés 1.: A rendelkezésre bocsitott dokumentumok kozott nem fellelhetd a
pélydzati dnerével kapesolatos dintés. A timogatasi fsszeg nem fedezi a koltségeket.
Képviselo-testiileti jegyzékényvekben tobbszoér van utalés 12.000.000 HUF-ra, mint a
koltségvetés dltal megelblegezett Gsszegre, illetve a visszatérités hianyardl

Megjegyzés 2.: A tervezés, energetikai engedélyezés, napelemes rendszerrel kapesolatos
dontésekrdl nines adat.

Megjegyzés 3.: Versenyjogi szempontbdl aggdlyos, hogy a nyertes Livitelezd
(Buildmaxcorp Lpitd Szocidlis Szovetkezet) felelés miiszaki vezetdje a Kivitelezdi
palydzaton is indulé Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. igyvezetd igazgatdja,
Mészaros Zoltan.

Megjegyzés 4.: A szerzédéseken nincs sem jogi-, sem pénziigyi ellenjegyzés.

Megjegyzés 5.: A 2017. augusztus 7-i képviselo-testilleti iilésen felvett jegyzokonyv 6.
pontja szerint a polgdrmester tdjékoztatja a képvisclfket, hogy az ICON Hungary Kift.
részére a projekttel kapcsolatban 993.000 HUF keriilt sor mar kifizetésre, amihez utélag
lell meghozni a testiileti hatdrozatot. Az iilésen résztvevd aljegyzd bejelenti, hogy a
beszerzések nem szabslyszeriien folynak, amelyet mir kordbbi testiileti filéseken tobbszr
szév4 tett. [smerteti azt is, hogy a testiilet dltal megszavazott Gnerdt jéval meghaladja a
pélyazatban foglalt onerd.

2. Orvosi rendeld/Védonoi épiilet

A projekt leirdsa: Bgészségligyi alapelldtds infrastrukturdlis fejlesztése a Somlé-hegy labénil
(Dobaval konzorciumban)
A projekt forrdsa: Telepiilési Operativ Program TOP 4.1.1-15 VEI1 2016-00029

Téamogatdsi Gsszeg: tsszesen 59.645.611 HUF

Somldsz6lds 37.647.372 HUF - TSZ szerint
Tamogatést igényl$ nem elszamolhatd hozzdjarulasa: 1.388.567 HUF
Dintés a projekt beadasarél: 5/2016. (I. 28.) KT hatdrozat
Dontés az onrészrol: 85/2018. (IX. 27.) KT hatdrozal nemleges
Déntés az nrészrol [1.: 45/2019. (111. 26.) KT hatarozat

Onrész forrasa: 2019, évi kitltségvetés

Dintés a kizbeszerzési eljiris meginditdsirdol: 28/2018. (IV. 17.) KT hatarozat

Dintés a kzbeszerzés lebonyolitisinak meghivottairdl: nincs adat

Dontés a kozbeszerzés lebonyolitsjarél:  116/2017.  (XIL 20) (Képviselo-testitleti
jegyzdlconyvrdl nines adat; a honlapon talalhaté hatarozati kivonataiban 11472017 (X11. 07.) az
utolsé sorszamozott hatdrozat)

Biralok: (Ssz:55/2017)

Rendes-Somlai Eszter — aljegyz0

Barcza Krisztina — pénziigyi eléado

Kiss Jinos Norbert — polgarmester

PAVA Tender Kft (9021 Gyir, Munkdesy M. w. 1-35.) 558.800 HUF
Horvath Andras EV (8515 Békas, Dedk u. 1/A) 620.000 HUF
Escorial 2002 Kft (9026 Gyér, Dézsa Gy. rkp. 37.) 615.950 HUF

Nyertes ajinlattevd: PAVA Tender Kfi.

Déntés a kivitelezdi kizheszerzési clidras meginditdsarol L: 28/2018. (IV. 17.) KT hatdrozat
Diintés a kizbeszerzési birald bizoltsdg dsszetélelérdl: 32/2018. (IV. 17.) KT hatdrozat
Dy. Vindor Csaba

Hertelendy Gyozd

Helyes Péter

Barcza Krisztina



Déntés a kivitelezoi kizbeszerzési eljards meginditisarsl [1: 58/2018. (V1. 28.) KT hatérozat
Diintés a kiizheszerzési birdld bizottsig sszetételérdl: 60/2018. (V1. 28.) KT hatarozat
Dr. Vandor Csaba  jogl szakértelem biztositasa

Helyes Péter eldirt kzbeszerzési szakérielem
Barcza Krisztina pénziigyi szakértelem
Vikker Attila épitési milszaki cllendr — beszerzés targya szerinti szalcériclem

Dintés a meghivott kivitelez8krdl: 31/2018. (V. 17.) és 59/2018. (VL 28.)
Buildmaxcorp Epité Szocialis Szovetkezet (8483 Somloszolos, Kossuth u. 186.)

Buké Balizs EV (8492 Kerta, Jozsef A. u. 15.)

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (8598 Papa-Tapolcafd, Tapolcafti u. 110.)
Noszlopi és Fia (8460 Devecser, Miskei u. 29.)

Structor Invest Kft. (8330 Siimeg, Ifjisag utja 50.)

Az EKR000431882018 azonosito szam alatt az alibbi kivitelezoknek lett meghivas kikiildve:
Képviselo-testilleti domés: nines adat

Buildmaxcorp Epitd Szocialis Szovetlezet (8483 Somlészolds, Kossuth u. 186.)

BOTAKO Gyart6, Kereskedelmi és Szolgaltaté K ft. (8500 Péapa, Hrsz. 0141272/B)
Csizmadia és Tarsai Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgdltato Kft. (8500 Pépa, Negyedik utca
62/B)

LOMBARD-91 Epitdipari és Kereskedelmi Kft. (8500 Péipa, Mésodik utca 6.)

Brunner és Tirsa Epitdipari és Szolgaltaté Kft. (8460 Deveeser, Jékaiu. 6.)

Beérkezett palydzati anyagok.

Buildmaxcorp Epitd Szocidlis Szovetkezet nett6 36.208.835 HUT
Brunner és Tdrsa Epitdipari és Szolgdltatd Kift petté 38.157.107 HUF

Déntés a kivitelezorol: 67/2018. (VIIL 08.) KT hatirozat; eliras miatt médositva: 77/2018.
(IX. 06.) KT hatérozat

Kiviteli szerzbdés megkotésének dituma, szerzbdés értéke, kitelezettségvallalasi szabalyoknak
megfelelden tortént-e:

2018. 08, 22./45.985.220 HUF/Nem, sem jogi, sem pénziigyi ellenjegyzés nincs

Kivitelezés épitési befejezése: 2019. majus 31.
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Megjegyzés 1.: Kétszer hozott dontést a képviseli-testiilet a kozbeszerzési eljris
meginditisarol (28/2018. (IV. 17.) KT hatérozat s 58/2018. (V1. 28.) KT hatdrozat)

Megjegyzés 2.: A képviseld-testiilet a 31/2018. (IV. 17.) hatdrozatiban kivilasztotta a
meghivandé kivitelezéket, majd az 59/2018. (V1. 28.) hatarozatdban Gjabb dintést hozott.

Megjegyzés 3.: A képvisclé-testiilet a 32/2018. (IV. 17.) KT hatarozatiban dontbtt a
Kkizbeszerzési birdlé bizottsdg bsszetételérd], majd annak visszavondsa nélkiil a 60/2018.
(VL. 28.) hatirozatfban 1j dntést hozott

Megjegyzés 4.: Az tnkormdinyzat polgdrmestere 2018. augusztus 22-én megkdtitie a
nyertes ajinlattevivel a véllallkozdi szerzddést 45.985.220 HUF értékben, a megitélt
37.647.372 HUF helyett. A képviseld-testiilet a 85/2018. (IX. 07.) hatarozatdval nem jarult
hozzé az 6uerd kiegészitéséhez. A 45/2019. (IIL 26.) hatirezatival, a beruhazds 75 %-os
késziiltségénél a projekt befejezésének érdelében a 2019. évi kiliségvetés terhére
megszavazia a 8.337.848 HUF inerdt.

Az 1231/2019. (IV. 23.) Korm. hatirozat szerint a Korm#ny az orvosi rendeld
pilydzatihoz 8.337.848 HUF tibblettamogatdst nyijtott.

Megjegyzés 5.: A tervezés bontisi jegvzdlbnyvében hibisan Megalapozé Tanulminy
clkészitése szerepel, 2016. januir 06-dn.

Megjegyzés 6.: Egyetlen, a megvaldsitashoz tartozr6é megbizdsi szerzédésen sincs jogi- és
pénziigyi ellenjegyzés.

Megjegyzés 7.: A 2018. augusztus 8-i képvisclétestiileti tilésen Szlottiné Turi Edina jegyzd
jelezte, hogy hidnyos a palyizatoklal kapcsolatos tajékoztatis. Sok mindenrél 6 sem tud.
Hidnyoznak az figyirathél a projektmenedzser altal készitett iratok, nem tud feleldsséget

villalni azokért a dolgokért, amikral nem tud.

Megjegyzés 8.: A 2017. december 17-én tartott képvisel6-testiileti iilésnek nem talilhaté

jegyzokonyve, a hatirozatok Gsszesitésében mines 115/2017. és 116/2017. sorszimil
hatdrozat.



3. Temetdi jarda

A projekt leirdsa: TemetGi jarda felGjitdsa

A projekt forrdsa: BM Kistelepiilési 6nkorményzatok alacsony 8sszegii timogatdsa
A projekt azonositd szama: 372729

Tamogatas dsszege: 1.250,000 HUF
Onerd dsszege: 211.850 HUF
Dantés: 75/2017. (VIIL. 29.) KT hatérozat brutté 1.461.850 HUF-rol

Pélyazatot meginditd dontés: 34/2018. (IV. 17.) KT hatarozat

Palydzati birdld bizottsdg:  nincs adat

Palyzati meghivottak:

Brunner és Tarsa Kft. (8460 Devecser, Jokai u. 6.)

Buildmaxcorp Epité Szocialis Szévetkezet (8483 Somldszolos, Kossuth u. 186.)

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (8598 Papa-Tapolcaft, Tapoleafdi u. 110.)

Kivalaszids szempontja: legkedvezobb ajanlat
Pilyazat nyertese: Buildmaxcorp Lpité Szocidlis Szovetkezet

Déntés: nincs adat
A kivitelezés megkezdésének idépontja: 2018. 12. 02.
A kivitelezi szerzodésen (2018. 12. 01.) sem pénziigyi, sem jogi ellenjegyzés nincs.

Teljesitési igazolas: 2018. 12. 27.

Megjegyzés 1.: A villalkozé ajinlata meghaladja a hatirozatban -elfogadott
kbltségkeretet.

A projekt teljes kioltségelként 1.461.850 HUF keriilt rogzitésre, a szerzédésben 1.524.850
HUT-rél tértént megéllapodds. A képvisel6-testiilet altal jovdhagyott Gsszeg megegyezett
2 Somép 2003 Kft. dltal 2017. szeptember 4-én beadott ajinlat Gsszegével. A modositott
dsszegen torténd villallozdi szerzédés megkdtésémek engedélyezésére mincs képviseld-
testiileti hatirozat.

Megjegyzés 2.: A beadott pilydzatban, a timogatéi okiratban meglévé jarda feldjitisirol

van sz6 a régi nyomvonalon. A fényképes dokumenticié alapjan mdshol késziilt a
beruhdzis.
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Megjegyzés 3.: A beadott drajinlatok kézzel javitott Lkeltezése arra utal, hogy az
ajanlatokat 2017-ben nyGjtottdk be, vagyis mir a pdlydzati kivitelezést megindité
képviseld-testiileti dontés eltt (2018. IV. 17.).



4. Ovoda

A projekt leirdsa: Ovoda feliijitas és bolestde épités Somlész6lésin

A projekt forrisa: Telepiilési Operativ Program TOP 1.4.1-15 VE1 2016-00041
Tamogatasi Osszeg: 163.121.594 HUF

Sajét forras: 271.099 HUF

Projekt kezdd idépontja: 2018. marcius. 01.

Projekt tervezett befejezése: 2018. oktdber 31.

Zard kifizetés hatarideje: 2019, januar 29.

Kiviteli szerz6dés alapjan teljesitési hatarido: 2019. julius 10.

1. kiviteli médositott hatéridd: 2019. december 31.

2. kiviteli médositott hatdridd: 2020. februir 20.

Dintés a projektrol: 67/2017. (VI 07.) KT hatirozat

Déntés a kizbeszerzési eljards meginditisarol: 28/2018. (IV. 17.) KT hatarozat
Déntés a kozbeszerzés lebonyolit6jardl: dontésrdl nincs adat

Piller Veronika 889.000 HUF

Déntés az nrészrol: 86/2018. (X. 25.) KT hatdrozat

Déntés a kbzbeszerzési birilé bizottsag tagjairol: 66/2018. (VL. 01.) KT hatarozat
Birilé bizottsag tagjai:

Vikker Atiila — kozbeszerzés targya szerintl szakértelem

Piller Veronika — kizbeszerzési szakértelem

Szlottané Turi Edina — jogi szakértelem

Barcza Krisztina — pénziigyi szakértelem

Kivitelezd:

Kozbeszerzés felhivisi dontés: 65/2018. (VIIL 01.)

Kivilasztis szempontja: legkedvezobb ajanlat

Meghivottak:

BOTAKO Gyéré, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. (8500 Pépa, hrsz. 01412/24)
LOMBARD-91 Epitdipari és Kereskedelmi Kft. (8500 Pdpa, Masodik utca 6.)

Csizmadia és Tarsai Epitéipari, Kereskedelmi és Szolg. Kt (8500 Pépa, Negyedik utca 62/h)
Buildmaxcorp Epité Szocialis Szdvelkezet (8483 Somloszslos, Kossuth u. 186.)

Brunner és Tirsa Epitdipari és Szolgdltatd KAt (8460 Devecser, Jakai u. 6.)
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Beérkezett ajanlatok:
Buildmaxcorp Kpité Szocialis Szivetkezet netté 110.138.176 HUF
brutté 139.875.484 HUF
Brunner és Térsa Epitéipari és Szolgaltatd Kft. netté 126.702.477 HUF

brutté 160.912.146 HUF
Rehabiliticiés terv ellkészitése: 2016. méjus 10. Ssz 391/2016
Birald bizottsig:
Rendes-Somlai Eszter — aljegyzt
Kiss Janos Norbert — polgdrmester
Barcza Krisztina — pénziigyi eldadd

Kivalasziis szempontja: legkedvezdbb ajanlat

Meghivottak: ,

PIUS Epitészeti, Mérniki és Szamitistechnikai Kit. 25.000 HUF + Afa/alk,
50.000 HUF + Afa/db

Sziies Balazs E. V. ‘ 45.000 HUF + Afa/alk
75.000 HUF + Afa/db

Dairella Bt. 75.000 HUF + Afafalk
55.000 HUT + Afa/db

Megalapozé tanulmdny: 2016. mircius 10, Ssz.391/2016

Birald bizottsag:

Rendes-Somlai Eszter —aljegyzd

Kiss Janos Norbert — polgdrmester

Barcza Krisztina — pénziigyi eldadé

Kivélasztis szempontja: legkedvezobb ajdnlat

Meghivottak:

1CON Hungary Kit. - képviseli: Pesti Gabor 1.333.500 HUF

DFT Hungéria 1.524.000 HUF

Szab6 Adrienn 1.460.500 HUF

Képvisel-testiileti dontés: nines adat
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Szakértd feladatok a tervezésben, Kkivitelezésben (kisgyermekellats): 2017. augusztus 1.
Barbainé Bérci Klira 200.000 HUT

Dontésrol nincs adat

Projeltmenedzsment 1.: 2018. februar 1.

Nincs adat drajanlatokrd], birdlo bizottsdgi dantésrol, képviseld testilleti hatérozattol.
Pesti Gabor E. V. 2.446.824 HUF
2018. februar 1-t01 a z4rd helyszini ellendrzésig

Projektmenedzsment 1L 2019. angusztus 03.

Nings adat arajanlatokrol, birdlé bizotisagi dontésrél, képviseld testileti hatérozatrél.

Kiss Laszloné projekimenedzser - 272.000 HUF
Barcza Krisztina  pénziigyi vezetdi feladatok 948.000 HUF
Mitis Barbara projektasszisziens 947300 HUF
Matis Melinda projektasszisziens (2020. janudr 2-151 zérasig) 380.000 HUF

2019. augusztus 03-tol proj ekt zarasaig

Kbtelezd nyilvinossagi feladat: 2018. méreius 1.
[CON Hungary Kft. - képviseli Pesti Gibor 152.400 HUF

Dantésrol nines adat.

Tervezés: 2018. marcius 20. Ssz 391/2016
Birdlé bizottsag:

Srlottané Turi Edina — jegyzd

Kiss Janos Norbert — polgarmester

Barcza Krisztina — pénziigyi eloado

Kivélaszids szempontja: legkedvezdbb ajanlat

Meghivottak:
Lendy Terv Epitdipari és Szolg. Bt. — képviseli: Hertelendy Gydzd 6.794.500 HUF
Dplus Studio Mérniki Iroda Kift. - képviseli: Szabd Daniel 6.223.000 HUF

Fricker Ferenc E. V. 6.500.000 HUF

Képviseld-testilleti dontés: nincs adat
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Energetikai tantisitviny elkészitése: 2018. janius 25.
Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (8598 Papa-Tapolcafd, Tapoleafdi u.
110.) 508.000 HUF

Arajénlatokrél, déntésrol: nincs adat

Miiszaki cllenér: 2018. jalius 23.
Vikker és Térsa Bt. 1.600.000 HUF
Birald bizottsag: nincs adat

Képviseld-testiileti dontés: nincs adat

Eszkizbeszerzés: 2019. december 13.
Birald bizottsag:

Bendes Istvan — mb. jegyz0

Matis Barbara — aljegyz helyettes
Barcza Krisztina — pénziigyi elbudo

Kivalasztds szempontja: legkedvezobb ajanlat

Meghivottak:

Mi Ovodiank Kift. 6.584.461 HUF
HOR Zrt. 6.935.556 HUF
Bocskd KAt 7.130.644 HUF

165/2019. (XI1. 20.) KT hatarozat

Tiizvédelmi tervezés, beiizemelés: 2020. janudr 10. Ssz. 45/2020
Birald bizottsag:

Bendes Istvan — mb.jegyzd

Kiss Janos Norbert — polgdrmester

Barcza Krisztina — pénziigyi elbado

Kivalasztas szempontja: legkedvezobb ajanlat

Meghivottak:

Sziics Tamas E. V. £40.000 HUF
Kovies Robert E. V. $00.000 HUF
70TJ-Elektrik System Kft. 1.016.000 HUF

Wm@imn_,a.nomwﬁoz dantés: nincs adat



Kivitelezés befejezése: 2020. februdr 20.

Teljesitési igazolas: I. osztily i minbségben, hianytalanul atvéve

Megjegyzés 1.: A kiszbeszerzési eljaras sordn aggilyos, hogy az ¢bben az id6ében a késihbi
nyertes ajanlattevd Buildmaxcorp Epité Szocidlis Szivetlezet felelds épitésvezetdje,
Mészaros Zoltan, a Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. iigyvezetdje készitette
a becsiilt értéki dsszesitdt, tehat kozvetleniil részt vett az elkészités folyamatiban.

Megjegyzés 2.0 A 2018. oktober 25-i képviseld testiileti iilésen Mdtis Barbara aljegyzé
helyettes kérdésre clmondta, hogy a kivitelezd kivilasztdsa sordin az egyik birale
bizottsagi tag elmondta, hogy nem timogatja a pilydzdt, mert nem litja biztositotinak,
hogy a projekt a vallalkozé dltal befejezésre keriil, ugyanis nem alkalmaz alvillalkoz6t,
holott cégkivonata alapjin megidllapithat6, hogy egy alkalmazottja van.

Megjegyzés 3.: Vélhetden a hifinyos adatkozlés miatt rajanlatok, birdlé bizotisagi
diintések, képviseld testilleti hatirozatok &s szerzodések hiinyoznak 2 teljesldri
attekintéshez.

Megjegyzés 4.0 A fellelhetd szerzbdéselrdl hidnyzik a jogi- és pénziigyi ellenjegyzés.

Megjegyzés 5. A Beruhazisi bizottsag fotodokumenticidja alapjin 2020. februar 20-4n
2 beruhazés nem késziilt el.

Megjegyzés 6. A projektmenedzsment tevikenységében a meghizasi szerzédések alapjdn
tfedés tapasztalhatd, azonos feladatra tobb szerzodés készillt.
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5. Jirda
A projekt leirasa: Belteriileti utak, jardik, hidak felujitdsa
Projekt forrdsa: Beltigyminisztérium BMOETE/1-2/2018. Ebrd?2 azonosité: 396217
Tamogatss dsszege: 12.749.972 HUF
Sajdt forrds: 2.249.995 HUF
Déntés az igényléstol: 47/2M6. (V.11 KT hatdrozat
63/2016. (V.26) KT hatarozat
30/2017. (Iv.27.) KT hatdrozat
Dintés a projekt megvalositasarol: 35/2018. (V.17 KT hatarozat
Déntés a beszerzés meginditasarol: 35/2019. (.13 KT hatérozat
Dantés a kivitelezék meghivasarol: 36/2019. (II1.13.) KT hatdrozat
Meghivottak:

Buildmaxcorp m%m& Szocialis Szovetkezet (8483 Somloszélos, Kossuth u. 186.)
BOTAKO Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltaté K1L. (8500 Pdpa, Hrsz. 01412/2/B)
Csizmadia és Tarsai Kft. (8500 Papa, Negyedik utca 62/B)

Branner és Tarsa Epitdipari €s Szolgaltaié Kf. (8460 Devecser, Jékaiu. 6.)

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. (8598 Papa-Tapolcafd, Tapolcafti u. 110.)
Kovacsi-Fal Kft. (8598 Pépa-Tapolcafd, Tapolcafoi u. 27.)

Dintés a kiizbeszerzési biralé bizotisig tagjairél: 63/2019. (IV. 29.) KT hatarozat

Tagok:

Bendes Istvan — mb. jegyz6; jogi szakértelem; bizottsag elndke,

Barcza Krisztina — pénzigyl figyintézd; pénziigyi szakértelem,

Matis Barbara — aljegyz6 helyettes; kizbeszerzés targya szerinti szakértelem,
Dontés a birdlé bizottsag kiegészitésérdl: 69/2019. (V. 14.) KT hatdrozat
Vikker Attila — miiszaki szakember; kozbeszerzési eljarasok

Palyazat kivilasztasi szempontja: legelonydsebb ajanlat
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Palyézat tartalma;: Fold tikor készitése Kkézi és gépi erbvel, elszallitisa depdnidba; kavicsagy
kialakitasa, 15 c¢m vastagsagban, téméritéssel hengerezve; zsaluzds; betonozas 12-15 cm,

kapubeallokban 15 — 18 cm vastagsagban.

Elézetes szdmités alapjan (2017. 04. 12. — SOMEP 2003 Kft.) 14.999.968 HUF a bekeriilési

sszeg, ez megegyezik (- 1 Ft) az elnyert palyazati dsszeg + Snerd mértékevel.

Beérkezett drajanlatok:

Buildmaxcorp Epité Szocidlis Szovetkezet 14.999.968 HUF
Brunner és Térsa Epit6ipari és Szolgdltaté Kit. 19.762.400  HUF
Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaliatd Kft. 20.087.624 HUF

Biral bizottsagi déntés: nincs adat

Képvisel® testileti dontés: 116/2019. (IX. 17.)

Villalkozdi szerzbdés: 2019. szeptember 19.

Teljesitési igazolas: 2019. december 12. A munka L. osztlyt mindségben,
hidnytalanul elkészilt.

Megjegyzés 1.: Katé Dénes képvisels a 2019. szeptember 17-i képviseld testiileti iilésen
egyrészt megfogalmazia, hogy a Buildmaxcorp Kpité Szocialis Szdvetkezet lathatéan nem
képes megbirkézni az elnyert épitési heruhazdsokkal, masrészt nem érti, hogy a 35/2018.
(IV. 17.) KT hatirozat 6ta miért nem keriilt sor a beruhdzdsra.

Megjegyzés 2. Versenyjogi szempontbél aggilyosnalk nevezhetd, hogy az elnyert
arajanlat 1 Ft eltéréssel megegyezik a rendelkezésre 416 kerettel, illetve 2 két és fél évvel
koribbi kalkuliciéval. A masodik legjobb ajinlat 4.762.432 Ft-tal, a harmadik 5.087.656
Ft-tal magasabb drajinlatot adott.

Megjegyzés 3.1 Az Onkorm#nyzat 2019. november 25-i képviselo-testitleti filésénck
jegyzdlidnyve szerint Molndr Arnold, a Kivitelezd figyvezetd ignzgatdja nyilatkozik arrél,
hogy kavicsdgy nem Keriilt a jarddsba, arra hivatkozva, hogy béven tébbe fog keriilni a
projeki, A pilyszati adatlapon a régi jarda felszedése mellett, az Arajanlatkérd a miszaki
tartalom meghatirozasinal a kdvetkezoket tartalmazzn: HFold tikér készitéssel,
kaviesdgy kialakitdsaval, zsaluzdssal, betonozissal keriil kialakitisra a jirda”. Emiatt
eltérés van a valésan megépitett dllapot és a timogatisban részesitett palydzat tartalma
kiizotl. Fotédolumentdcio alapjdn megillapithaté, hogy fold titkor sem késziilt. Bz egy
utéellendrzést kovetben visszafizetési kiteleretiséget eredményezhet.

Megjegyzés 4.: A 2019. november 25-i jegyzokonyv szerint a polgarmester egyediil dontott

a thmogatott projekt Kivitelezés kizben tortént megviltoztatasarél. Az drajanlatot utolag
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kivantik volna médositani, kivitelezés kozben. A miszaki ellenérre (Vikker Attila)
hivatkozil, akirél a projekt elkészitése és megvaldsitisa sordn nem volt sz, a teljesitési
igazolist mem litta el kézjegyével. A birdld bizottsagnak tagja volt, de a bizottsag
dontéséré] nines anyag. A 2020. janudr 29-én tartott bizotisdgi iilésen, ahol a jarda
minéségi kifogdsairol — repedezett felillet, dilatdcié hidmya, illetve hibds kivitelezése,
magas kapubejiré, nem lehet gépjirmiivel kézlekedni — is sz6 volt, Bendes Istvin jegyzé
kijelentette, hogy a tibbletmunkit (+25%) nem lehetett volna a képviseld-testiilet
jovahagydsa nélkiil megrendelni. A mindségi kifogasokrol — felpiposodoft, eltdritt
jardaszakaszok — a beruhizdsi bizottsig tagjai fotédokumenticiét készitettel.

Megjegyzés 5.: A 2020. janudr 29-i bizottsdgi iilésen nyilvAnvalova valt, hogy Mésziros
Zoltin, a Buildmaxcorp Epiti Szocidlis Szivetkezet épitésvezetije a vesztes palydzatot
beadé Meszko Inter Kt figyvezetd igazgatdja, ezért felmeriil, hogy itt is
visszafoglalkozatist torténik

Megjegyzés 6. A villalkozdsi szerzddésen sem jogi-, sem pénziigyi cllenjegyzés nines.
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6. Kizmiiveladési érdekeltségniveld pal Azat

A projekt leirdsa: Koszmivelbdési érdekeltségndveld timogatds
A projekt forrésa: Emberi Eréforrasok Minisztériuma EMMI 47251/2019/KOZMUVFO

ThAmogatasi Gsszeg: 1.001.000 HUF

Sajat forrds: ‘ 200.000 HUF

Déntés a palydzat beadasarol: 110/2019. (VIIL. 29.)

Déntés az Snrészrdl: 110/2019. (VIIL 29.)

Az dnrész forrasa: 2019. évi koltségvetés tartaléka terhére

A tamogatas felhaszndlasanak hatdrideje: 2020. 12.31.

A hatdridé médosult a rendkiviili jogrend miatt: nincs adat

A tamogatas felhasznalasénak elszamolasa: nincs adat
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7. Traktor

A projekt lefrasa: Kaltertleti helyi kozutak fejleszi€se, dnkorményzati utak kezelését biztosito
gépek beszerzése konzorciumban Somlész0l6s, Doba, Borszoresdk Onkormanyzata
Aldirdsra jogosult:

Somlész618s — Kiss Janos Norberl polgarmester

Doba — Ilorvéth Zoltén polgirmester

Borszoresok — Modori Laszlé polgarmester

A projekt forrasa: Vidéklejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Tamogatisi bsszeg: 7.647.056 HUF 8/2017. (IL. 8.) hatirozat
Tervezett nerd: 545.181 HUF 9/2017. (I1. 8.) hatirozat
Déntés a kézbeszerzés megindilasarol: 37/2019. (II1. 13.) hatdrozat

Kézbeszerzés kiirasa: Kbt. 113. § alapjan

Dintés a kivzbeszerzés lebonyolitasarol: 38/2019. (1IL. 13.) hatdrozat

Meghivottak: Piller Veronika EV (9022 Gyér, Tarcsay V ilmos u. 24. 2. ajta)
Helyes Péter EV (9024 Gyor, Patzay Palu. 15. 11 em. 4.)
Réhl Attila (7800 Szigetvar, Jozsef Attila u. 16.)

Dintés a birdlé bizottsdg tagjairol: 63/2019. (IV. 29.) hatdrozat 2. pontja

Tagok: Bendes Istvin — mb. jegyzs; jogi szakértelen; bizottsag elndke,
Bareza Krisztina — pénziigyi Ggyintézd; pénzigyi szakértelem,
Matis Barbara — aljegyz helyeties; kizheszerzés tirgya szerinti szakértelem,
Férheczli Jozsef — egyéni vallalkozo, kozbeszerzési szakértelem

Kivalasztis szempontja: legkedvezdbb ajanlat (Ss52/204-14/2019)

Beérkezett ajinlatolc

Piller Veronika EV 700.000 HUF
OBESTER Gazdasagi Tandesadé Bt. 635.000 HUF
Forrastervezs Kit. 240.000 HUF

Birilé bizottsagi dintés a kozbeszerzés lebonyolitdjdrol: S57/204-18/2019 — 2019. majus 6.
Legkedvezobb ajanlatot adta: Fondstervezo Kfl. (7625 Pées, Kaposvari it 1. 1.em.)
Masodik legkedvezdbb ajinlat: Piller Veronika
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Képviseld-testitleti dontés: 63/2019. (V. 06.) hatdrozat
Forrastervezd Kit. (7625 Pécs, Kaposvari 0t 1. 1. em.)

Megbizisi szerzodés kelte a Kkdzheszerzés lebonyolitdjaval: 2019. mércius 25.

Projekt eszliizbeszerzése:

Dontés az eszkizbeszerzésrol: 52/2019 (ML 26.) hatarozat

Meghivottak: SZABB KfL. (6500 Lajosmizse, Mora Ferenc u. 13.)
Royal Marine Kft. (6000 Kecskemét, Budai ot 137.)
¥ Klimatechnika Kft. (6045 Ladanybene, F4 utca 26.)

Elsé kiszbeszerzési eljards eredménytelen: egy ajinlat érkezetl 2019.07. 09.

Megismételt kiszbeszerzési eljards: 2 ajanlat
Royal Marine Kereskedelmi és Szolgaltatd Kfi. (6045 Laddnybene, Fo utca 52.)
Y Klimatechnika Kereskedelmi és Szolpaltatd Kft. (6045 Ladanybene, F9 utca 26.)

Biralo bizottsag kiegészild donlés: 69/2019. (V. 14.) hatarozat 2. pontja

Biralé bizottsdgi tag: Bohl Attila — kozbeszerzési tandcsado

Biralé bizotisagi dontés:

Frvényes ajinlat: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (6045 Ladédnybene, Ko
utea 52.)

Ervénytelen ajaniat: Y Klimatechnika Kereskedelmi és Szolgéltatd Kit. (6045 Ladanybene,
F6 utca 26.)

Képviseld-testiileti déntés: 94/2019. (V1. 26.) hatérozat adasvételi szerz6dés megkoiésére
felhatalmazo hatirozal

Nyertes ajanlattevd: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgaltaté KIit.
Adésvételi szerzbdés megkdtésének datuma: 2019. 08. 19.
Szerzbdés modositasdnak datuma: 2019. 08. 30.

Atadis-atvételi jegyzokonyv (19/276) déma: 2019. 10.30.)

Felmeriilt-e minbségi kifogas: nincs adat
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Kifizetés, szamviteli szabalyoknak megfelelben tortént-e:
A Magyar Allamkincstar 784/5901/63/20/2017 iktatészamt 2020. majus 18-an kelt
hidnypéilasi felszolitasira a kifogasolt hianyokat korrigdltdk.

Megjegyzés 1.: Ugyanebben a targykorben a 68/2019. (V. 06.) KT hatirozat rendelkezik
arrél, hogy a kdzbeszerzési feladat ellitdja a Forrdstervezd Kit. (7625 Pécs, Kaposvéri it
1/1/2.) amely szervezettel brutté 240.000 Ft ajinlati drra a polgarmester a szerzidést
megkotheti.

A szerzddés megldtésének dituma: 2019. mércius 25., azaz korabbi, mint a dontés.

Megjegyzés 2. A 38/2019. (1M1 13.) KT hatirozatban nem szerepelt sem a Forristervezd

Kft., sem az ajinlatot benyijté OBESTER Gazdasdgi Tandcsadé Bt. Mindkét thrsasig
esetében egyéni villalkozdként azok vezetdi kaptak fellcérést.

Megjegyzés 3.: A birilé bizottsdgban nem vett részt a 63/2019. (1V. 29.) hatirozat 2.
pontjiban megvalasztott Férheczli Jozsel EV.

Megjegyzés 4.: A birdlé bizottsig tévesen dllapifotta meg 2 misodik legelinydsebb
ajanlattevd személyét. (Piller Veronika 700.000; OBESTER Bt: 635.000,-)

Megjegyzés 2.: A (raktor szallitblevelét, atadds-dtvételi jegyzokonyvét Somldszilds
Kozség aliirasra jogosult polgarmestere helyett Horvath Zoltin, Doba polgirmestere irta
ald.

Megjegyzés 3. A képviseld testiilet 2019, 10. 29-i iilésén a polgdrmester tajékortatist ad
arrol, hogy nincs meg az fnerdre a forris.

Megjegyzés 4.: A 2019. november 25.i képviseld testiileti iilésén a 149/2019. (XL 25.)
hatdrozattal megeldlegezte a koliségvetés terhére a traktor vételdrat (10.083.800 Fo).
Visszautaldsrol nincs adat.

Megjegyzés 5.: A megbfzisi szerzédéseken sem jogi, sem pénziigyi ellenjegyzés nincs.
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8. Enerpetikai korszeriisitési pil razat

A projekt leirdsa: Polgarmesteri Hivatal és Miivelddési Haz encrgetikai korszerlisitése

Somlbszolos kizségben

A projekt forrdsa: Telepiilési Operativ Program TOP 3.2.1-16 VE1-2017-00191
Tamogatasi dsszeg: 101.952.286 HUF

Sajat forrds: 0 HUF

Déntés a projekirdl: Nincs adat

Déntés az Snrészrol: Nem relevans

Az Onrész forrdsa: Nem relevans

Energetikai tanusitviny elkészitése, tervezés, audit
Képviseld testiileti dontés: Nines adat

Meghivottak: dintésrol nincs adat

PS-Solartechnika Kit.

Winergy Mémokiroda Szolgaltaté Bt
Szak-Therm Kft.

Bontisi jegyzokinyy: 2017. jilius 12.
Jelen vannak:

Rendes-Somlai Eszter jegyzokdnyvvezetd, Kiss Janos jegyzokonyv hitelesitd

Beérkezett ajanlatok

PS-Solartechnika Kft. 2.794.000 HUF
Winergy Mérnokireda Srolgiltats Bt 2.540.000 HUF
Szak-Therm KA. 2.857.500 HUF

Kivalasztas szempontja: legkedvezSbb ajanlat

Nyertes ajanlattevd: Winergy Mérnikiroda Szolgaltaté Bt
Megbizisi szerz6dés: 201 7. mdjus 22. Dr. Talamon Attila PhD

Projektterv elkészitése
Képviseld testilleti dontés: Nines adat
Meghivottak: dontésrol nincs adat

PS-Solartechnika Kfi.
Winergy Mémdkiroda Szolgéltato Bt.
Szak-Therm Kft.

Bontisi jegyzokonyv: 2017. julius 12.
Jelen vannak:

Rendes-Somlai Eszter jegyzkonyvvezetd, Kiss Ténos jegyzokonyv hitelesitd

Beérkezett ajanlatok

PS-Solartechnika Kft. 2.794.000 HUF
Winergy Mérnokiroda Szolgaltaté Bt.  2.540.000 HUF
Szak-Therm KfL. 2.857.500 HUF

Kivilasztds szempontja: legkedvezabb ajanlat

Nyertes ajanlattevo: Winergy Mérndkiroda Szolgaltaté Bt.
Megbizasi szerzodés: 2017. méjus 22. Dr. Talamon Attila PhD
Kozbeszerzés kiirdsa: 27/2019. (11, 13.) KT hatérozat
Kizbeszerzés lebonyolitdsa: 28/2019. (IIL. 13.) KT hatarozat
Meghivottak:

Piller Veronika E. V. (9022 Gybr, Tarcsay V.u.24.)

Helyes Péter E. V. (9024 Gyfr, Parzay P. u. 15.)

PAVA Tender Kft. (9022 Gyor, Munkacsy M. u. 12. képviseli: dr. Véandor Csaba)
Aureum Malum Kft. (9155 Lébény, {6 u. 65. képviseli: dr. Glavanits Judit)

Dr. Palinkas Csilla (1132 Budapest, Vici at 18.)

Dintés a kiizheszerzési birdlé bizottsig tagjairél: 63/2019. (IV. 29.) KT hatérozat
Tagok:

Bendes Istvén — mb. jegyzd; jogl szakértelem; bizottsag elndke,
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Barcza Krisztina — pénziigyi Gigyintézo; pénziigyi szakértelem,

Matis Barbara — aljegyz6 helyettes; kiizbeszerzés targya szerinti szakértelem

Kivalasztis szempontja: legkedvezobb ajanlat (Ssz/344-27/2019 - 2019.méijus 6.)

Piller Veronika E. V. 750,000 HUF
OBESTER Gazdasagi Tanicsadd Bt. 1.016.000 HUF
Dr. Palinkés Csilla 762.000 HUF

Legkedvezdbb ajinlatot adta: Piller Veronika E. V. (9022 Gybr, Tarcsay V.u 24)
Képviselo-testiileti dontés: 64/2019. (V. 06.) hatirozat

Déntés miiszaki ellenéri feladatok ellatdsardl: 30/2019. (II1. 13.) KT hatdrozat
Meghivottak:

Csizmadia és Térsai Kft. (8500 Péapa, Negyedik u. 62. képviseli: Csizmadia Laszlé)
Vikker és Térsa Kereskedelmi és Szolgdltaté Bt. (2120 Dunakeszi, Baross u. 6. képviseli:
Vikker Attila)

Lendy Terv Epitéipari és Szolgaliaté Kereskedelmi Kft. (8341 Mihalyfa, Pelsfi u. 45.
képviseli: Hertelendy Gy6z06)

Kivélasztds szempontja: legkedvezisbb ajintat (Ssz/344-23/2019 - 2019.méjus 6.)

Csizmadia és Tarsai Kit. 1.200.000 HUF
Vikker és Tarsa Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. 950.000 HUF
Lendy Terv Epitdipari és Szolgaltaté Kereskedelmi Kft 1.397.000 HUF

Legkedvezdbb ajinlatot adta: Vikker és Tdrsa Kereskedelmi és Szolgdltaté Bi. (2120
Dunakeszi, Baross u. 6. képviseli: Vikker Attila)
Képviselo-testtilet dontés: 65/2019. (V. 06.) hatarozat

Birald bizottsdg kiegészitése: 69/2019. (V. 14.) KT hatdrozat
Vikker Attila miiszaki szakember
Birdlé bizottsig kiegészitése: 78/2019. (V.23.) KT hatérozat

Piller Veronika kézbeszerzési szakéitd

Déntés a kivitelezok meghivasarol: 29/2019. (111 13.) KT hatarozat
Meghivottak:
Brunner és Téarsa EpftSipari és Szolgdltatd Kft. (8460 Deveeser, Jokai u. 6.)

Kovicsi-Fal Kft, (8598 Papa-Tapoleaft, Tapoleaféi u. 27.)

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (8598 Pipa-Tapolcafo, Tapolcafbi u. 110.)
Buildmaxcorp Epitdipari Szociilis Szdvetkezet (8483 Somlészélds, Kossuth u. 186.)
Csizmadia és Térsai Kft. (8500 Pépa, Negyedik u. 62.)

Dintés a kivitelezordl: - egy ajanlat érkezett be

113/2019. (IX. 17.) KT hatérozat Polgérmesteri Hivatal energetikai korszerfisitésére
Buildmaxcorp Epité Szocidlis Szivetkezet 28.650.710 HUF
114/2019. (IX. 17.) KT hatarozat Miivel6dési Haz energetikai korszeriisitésére
Buildmaxcorp Epité Szocidlis Szivetkezet 62.110.355 HUT

Tamogat6i Okirat szerint:

A projekt megvalositasi iddszakanalc kezdé idopontja: 2018. 08. 01.

A projekt fizikai befejezésénck tervezetl napja: 2019. 09.30.
A projekt zir6 kifizetési igénylés idbpontja: 2019.12.29.
Idépont mbdositds polgirmesteri nyilatkozat alapjian:

Projekt elokészités, audit, tervezés, projektterv: 2020. 01, 31.
Kozbeszerzési eljirds: 2020. 02. 28.
Kivitelezés zarisa: 2020. 06. 05.
Miiszaki atadds: 2020. 06. 30.
Projelt zirisa: 2020. 11. 30.
Zirb elszamolds: 2021. 02. 28.

Teljesitési igazolas/dtvétel idépontja:

Polgarmesteri Hivatal: 2020. 06. 05.
Miivelodési Haz: 2020. 06. 12.

Megjegyzés 1.: A Winergy Mérmpkiroda Szolgdltaté Bt-vel meghkdtdtt szerzddés
idépontja  (2017. majus  22.) korabbi, mint a  pilydztatisi  eljiras
lefolytatésinald/déntésének idépontja: (2017. jalius 12.)

Megjegyzés 2.: Nincs adat a Polgarmesteri Hivatalt érinté projekt résznél a napelemes
rendszer kiépitésérol.

Megjegyzés 3.: A kivitelezés bruttd kiltségeinek sszegeit (90.761.065 Ft), a kozheszerzés

koliségét (750.000 Ft), a miszaki ellendr dijit (950.000 Ft) Osszegét dsszeadva
megéllapithaté, hogy a 101.952.286 Ft tamogatisi Gsszeghbil 92.416065 F't vonatkozasiban
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van képviseld-testiileti dontés, a fennmaradé 9.536.221 Ft felhasznalisdval kapcsolatban
nines dontés.

Az elfkészités szakasziban a Winergy Mérnokiroda Szolgiltaté Bt-vel kotott 5.080.000
Ft értékii szerzddés dbntés eldtti megkotésén tdl, nines birdld bizottsdgi dintés és nincs
képviseld-testiileti diintés sem, csak bontisi jegyzékonyv két fovel.

Megjegyzés 4.: Lgyik szerzddésen sines jegyzdi/pénziigyi ellenjegyzés.

Megjegyzés 5.: Somlészdlis Kozség Képviseld-testiiletének Beruhdzasi Bizottsdga 2020.
08. 07-i bejirisdn szdmos hidnyossigot dllapitott meg a kivitclezéssel kapesolatban,

Megjegyzés 6.: A Gazdasigi és Ugyrendi Bizottsig hozzdnk eljuttatoft polgdarmesteri
dontéseivel kapcsolatban:

A 27/2021. (L. 18.) hatirozat értelmében az energetikai palysdzathoz kapesolédé
projektmenedzsment szakmai tevékenységért a Nétines Telepiilésiizemelési és Fejlesztési
KIft. (2610 Nétincs, Szabadsag iit 50.) szerzodés szerint 2.540.000+AFA sszesen 3.225.800
Fi kifizetésére sor keriilt a pdlyizat terhére. A Thamogatéi Okirat koltségvetése szerint
brutté 2.540.000 Ft fordithaté projekimenedzsmentre.

A Nitines Telepiilésiizemelési és Fejlesztési Kft. tevékenységével, az emelt dsszegii
kifizetésével kapesolatban nines nyoma sem testiileti déntéseknek, sem birdlé bizottsigi
hatirozatoknak, ismeretlen szempontok alapjdn keriilt kivilasztisra pont ez a t6bb mint
200 kilométerre talilhaté tarsasig, Szerzédés kelte: 2018, 07. 24.

A 39/2021. (IV. 22.) hatdirozat értelmében 2.650.000,- Ft keriilt kifizetésre a kiltségvetés
tartaléka terhére a Vanessia Kft. részére sikerdijlént szintén a projcktmenedzseri
tevékenységért.

Szerzédés kelte: 2017. angusztus 25.

Sem Kképviselo-testiileti hatfrozat, sem birdlé bizottsigi dintés nem talilhaté ezzel
kapesolathan.

A beadott kérelemben czzel szemben: ,.Somidsz6lds Kizség Onkormdnyzata a projekt
megvaldsitisilioz belsd' projektmenedzsmentet jelol ki, mely a szervezet kordbbi palydzati
tapasztalatait felhaszrndlva it o feladatait. A projekimenedzsment szervezete 4 5, melynek
&lén a projeki feliigyeletét elldto projekivezetd dll. Feladata a folyantatos kemmunikdcic és
hatékony kapcsolattartds az Crintett résgtvevdk koibtt, irdnyija és Seliigyeli az operatly
munkd(. A projekimenedzser felel u fejlesztés gyakorlati megvaldsitisdért, feliigpeli a projekt
clbrehaladdsde, biztositia az operativ rdmogatist a megvaldsitds sordn, ellendrzi a
megvaldsitis mindségét. A projektasszisztens feladata a projektmenedzver munkdjinak
tamogatisa, adminisztratly feladatok ellitdsa. A pénziigyi vezetd ellitia a pénziigyi
Sfolyamatok feliigyeletét, a szamldk, utalisok ellendrzését. Feladata tovdbbd a kifizetések
kezelése, ellendrzése, a pénziigyi elszdmoldsok elékészitése.”

Megjegyzés 7.: A beadott kérelem projekt clékészitési részében a telepiilésen talilhatd
Etkezde felajitisat emlitik. Ez nem a projekt része.
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A projekt lefrasa: Termeldi piac fejlesztése Somldszoldson

A projekt forrasa: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Tamogatisi dsszeg: 42.735.256 HUF - tdmogatas intenzitdisa: 95%)
Sajat forris: 2.252.634 HUF + 145.352 HUF

Déntés a projektrdl: 31/2017. (IV. 27.); 87/2017. (IX. 28.)

Képviseld-testiileti hatirozat helyi termeldi piac 1étrehozdsarol: 28/2017. (IV. 12) hatirozat

Onkormdnyzati rendelet 9/2017. (IV. 28.) helyi termeldi piac miikddésérdl és lizemeltetéséril

Déntés az durdserdl: 31/2017. (1V. 27.); 54/2019. (IV. 18.); 60/2019. (V. 29.); 90/2019.
(VIL 01.)

Déntés a kiizbeszerzési eljdris meginditasdrol: 31/2019. (I1. 13.)
Dintés a kozbeszerzési birilé bizottsig tagjairel: 63/2019. (1V. 29.)
Tagok:

Bendes Istvén — mb. jegyzb; jogi szakértelem; bizottsag elndke,

Bareza Krisztina — pénziigyi igyintéz0; pénzilgyi szakérielem,

s Barbara — aljegyz6 helyettes; kozbeszerzés targya szerinti szakértelem
Kiegészités: 69/2019. (V. 14.) KT hatdrozat

Vikker Attila— miiszaki szakember, kzbeszerzési eljards tirgydban

Kozbeszerzés kiirasa: Kbt. 115 §. alapjan

Ajanlattételi felhivas: 30-8/2019

Epitési beruhiizds - becsillt nettd 32.000.000 HUF

Dintés a kozbeszerzés lebonyolitojarol: 32/2019. (11 13.) KT hatarozat
Meghivottak:

Piller Veronika E.V. (9022 Gyér, Tarcsay V. u. 24.)

Dr. Palinkés Csilla (1132 Budapest, Vaci it 18.)

Helyes Péter E. V. (9024 Gydr, Patzay P. u. 15.)

PAVA Tender Kft. (9022 Gyor, Munkéesy M. u. 12. képviseli: dr. Vandor Csaba)
Aureum Malum K. (9155 Lébény, f6 u. 65. képviseli: dr. Glavanits Judit)
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Birilé bizottsag: Ssz.: 30-36/2019

Piller Veronika E.V. (9022 Gy®6r, Tarcsay V. u. 24.) 700.000 HUF
OBESTER Gazdasagi Tandcsadé Bt. (9024 Gydr, Pdtzay P. u, 15)  508.000 HUF
Dr. Palinkds Ugyvédi Troda (1132 Budapest, Vaci it 18.) 571.500 HUF

Nyertes ajinlattevii: OBESTER Gazdasigi Tandcsadd Bt.

Kivitelezés lebonyolitasiara meghivottak: 33/2019. (III. 13.) KT hatarozat

Brunner és Tarsa Epitipari & Szolgdliaté Kft. (8460 Devecser, Jokai u. 6.)

Koviacsi-Fal Kft. (8598 Papa-Tapolcafd, Tapolcafti u. 27.)

BOTAK® Gyirto, Kereskedelmi és Szolgaltaté K. (8500 Papa, Hrsz. 01412/2/B)
Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (8598 Pdpa-Tapolcaft, Tapolcaféi u. 110.)
Buildmaxcorp Epitdipari Szocidlis Szévetkezet (8483 Somlészélds, Kossuth u. 186.)

Diintés a nyertesril: egy ajanlat érkezett
Buildmaxcorp Epitéipari Szocidlis Szovetkezet nett6 33.100.525 HUF
Miiszaki ellendri feladatokra meghivottal:

Csizmadia és Térsai Kft. (8500 Papa, Negyedik u. 62, képviseli: Csizmadia Laszl6)
Vikker és Tarsa Kereskedelmi és Szolgaltatd Bt. (2120 Dunakeszi, Baross u. 6. képviseli:
Vikker Attila}

Lendy Terv Epitéipari és Szolgaltatd Kereskedelmi Kfi. (8341 Mihalyfa, Petofi u. 45.
képviseli: Hertelendy Gy6z6)

Beérkezett palydzati anvagok: nincs adat
Miiszaki ellenér: Vikker és Tdrsa Bt.

Kitelezd nyilvinossag biztositasara:
ICON Hungary Kft. (képviseli: Pesti Gibor) 184.150 HUF
Megbizési szerzbdés: 2018. auguszius 1.

Dontés: nincs adat

Projektmenedzsment:

Pesti Gabor EY 854.705 HUF (AM)

Megbizdsi szerzodés: 2018. augusztus 1.

Déntés: nincs adat

Tervezés:
Dplus Studio Mérndki Ireda Kfi. (képviseli: Szabé Daniel) szdmla: 571.500 HUF

Dintés: nincs adat
Akadilymentesitési terv:

PIUS Epftészeti, Mérniki és Szdmitastechnikai Kft. (képviseli: Dr. Kegyes-Brassai Orsolya)
Meghizsi szerz6dés: 2017, jinius 2. 50,000 HUF+AFA; 25.000 HUF+AF A/alk

Déntés: nines adat
Arajdnlatok eszkozok beszerzéséhez: 2017. szeptember 28, — elévilt

(bolti mérieg, kézi raklapemeld, NILFISK magasnyomdsit moso, molndr kocsi, rakidri mérleg,

raktdrkocsi)

Andl Kft. (8500 Pdpa, Kiilsé-Veszprémi v. 64.) 1.629.214 HUF
Készenlét Zrt. (8500 Péapa, Mozsér u. 14.) 1.218.924 HUF

Véndor Farm Kfi. (8596 Pdpakovdcsi, Papai it 1.) 1.466.850 HUF

Arajinlatok eszkizok beszerzéséhez: 2020. 02. 10.

Diés Kemping Kft. (8200 Veszprém, Budapest dt. 47.) 1.267.681 HUF
Kircher Center Simon (8200 Veszprém, Almédi it 6.) Aruhaz.hu Bt. 1.271.707 HUF
Hedding Kft. (8500 Papa, Komadromi 1t 13.) 1.608.980 HUF

Dintés: 2020. 02. 20. Nyertes Dios Kemping Kft. (8200 Veszprém, Budapest Gt. 47.)

Artargyalas Jjegyzbkonyv szerint: 2020. 02. 26, — kedvezményes ar: 1.218.924 HUF
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Atadis-itvétel: 2020. 06. 09, Dids Kemping Kft. bolti mérleg; mérleg; magasnyomési moso;

raklapemel8, kézikocsi, molnér kocsi

Eszkozok teljesitési igazoldsa: 2020. 07. 09.

Kivitelezés teljesitési igazolisa: 2020. mijus 29.
Helyi termeld pinc nyilvintartisba vétele: 2020. november 24.
Hasznilatbavételi engedély: 2020. december 8.

Megjegyzés 1.: A 2017, évi eszkézbeszerzés drajinlataihoz egy céges e-mail cim lett
megadva, az onkormdnyzat hivatalos cime helyett. (somepinfo@gmail.com.), amely
annak a Somép 2003 Epitsipari Kft-nek az e-mail cime, aminek tulajdonosa Kiss Jinos
Norbert polgarmester.)

Megjegyzés 2.: A rendelkezésre bocsdtott dokumentdcidbél hidnyoznak birilé bizottsigi-
és képviselG-testiileti dintések (miszaki ellenér, tervezd, akadilymentesitési terv,
projektmenedzsment, kitelezd nyilvinossig).

Megjegyzés 3.: A projekimenedzsment teljesitési igazolis egy szerkesztett beillesztéssel
Készitelt iratrészlet, ami befejezetlen, hidnyzik az aliirds rész, bélyegzo.

Megjegyzés 4.: Egyetlen szerzddésen sines pénziigyi- és jogi ellenjegyzés.

Megjegyzés 5.: Somloszdlos Kozség Képvisels-testitleténck Beruhdiwdsi Bizottsaga 2020.
08. 07-i bejardsin szdmos hidnyossigot dllapitott mega kivitelezéssel kapcesolathan.

Megjegyzés 6.: A képvisel-testiilet 2019. 07. 01-i iilésén Katd Dénes képviseld jelezte azzal
kapcsolatos aggdlyit, hogy a nyertes egyszemélyes villalkozd, mégis neki vannak
odaitélve szazmilliés beruhszasi munkilatok, amelyek mind félbe vannak hagyva.
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10. MFP Busz

A projekt leirasa: Falu- €s tanyagondnoki szolgaltatas timogatasa/Kisbusz beszerzése

A projekt forrdsa: Magyar Falu Program MFP TFB 2019.

Tdamogatdsi dsszeg: 14.809.999 HUF
Sajit forras: 578.001 HUF
Diintés a projektrol: 108/2019. (VILL 29.) KT hatarozat

Dintés a sajit forrasrél: 26/2020. (1I. 28.) KT hatirozat

A sajét kiegészités forrasa: Somlészilés Kozség koltségvetési tartaléka
Déntés a meghivottakrél: 24/2020. (11. 19.) KT hatdrozat
Meghivottak:

Jasz-Plasztik Autécentrum Kft. (2151 Fot, Fehérko u. 4/a)

Pappas Autd EmmeOGNwm Kft. (4002 Debrecen, Mikepéresi at 73/13)

Autentik Motor-Car Kft. (9012 Gydr, Mérfoldkd v. 1.)

Kivalasztds szempontjai: legalacsonyabb dar

Pilydzati biralé bizottsig: Nincs adat

Beérkezett pilydzati anyagok: Nincs adat

Dintés: 26/2020. (I1. 28.) KT hatarozat

Autentik Motor-Car Kft. (9012 Gydr, Mérfoldko u. 1.)
Adasvételi szerzédés megkitésének didtuma, kitelezettségvallalisi szabdlyoknalk

Nyertes ajanlattev:

megfelelden tortént-e: - Nines adat

Beszerzés meglezdése TO szerint: 2020. 01. 15.
Beszerzés befejezése TO szerint:  2020. 02. 08.
Lszkiz dtvétele: 2020. 09. 30.

Kifizetés, szamviteli szabdlyoknak megfelels: Nines adat

Gazdasigi- és Ugyrendi Bizotisig 18/2020. (VIIL 11.) GUB hatdrozat a busz azonnali

beszerzésérol.

Megjegyzés 1.: A 2020. 08. 10-i Kképviseli-testiileti filés adatai szerint a polgirmester
kizlése szerini nincs az Onkormdnyzatnak forrisa a busz beszerzésére. Ennck
mértékelént 50% hidnyt emlit.
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Megjegyzés 2. A 2020, 09. 07. 20:20-kor kdésziilt cun_sum_a_aﬂgaﬂ m..mnl.\.: az
gnkorminyzat szamldjin a nyitéegyenleg 8.039.499 HUF. Erkezeft a szamlira —
atvezetéssel — 8.000.000 HUF, majd ezutin lett kifizetve a gépjarmi (15.397.000 HUF).
Zaré egyenleg: 658.430 HUF

Megjegyzés 3. A Gazdasagi- ¢s Ugyrendi Bizottsig 2020. szeptember 14-i m_.mmmu
clhangzott, hogy - busz kifizetése mellé a februdri dontés hatdrozala Ea‘meﬂin.
Augusztusban mdr le is Iett kinyvelve az az d5szeg, amirsl most kellene hatdroznunk
Egymasnak ellentmondd intézkedések torténtek.”

Bendes Istvin jegyzd kozli, hogy az Ipariizési add trilfizetésnek __.,m.qﬁ.r:..maam tudta az
snkormanyzat a buszt kifizetni. Virjuk az egyéb befizetéseket, hogy ha Jelzi a E_q.ﬁm&mw.n
villalkozd, akkor vissza tudjuk fizetni. Valéban hibdgtak a kollégdk, de utdlag megprobiljak
helyrelozni.”

A jegyzokinyvek és a Kivonatok tamisiga szerint nem & szamviteli szabilyok szerint
folyik a gazdalkodas.

11. Vis maior

A projekt leirasa: A Soml6sz616s 2601, 2595, 2509, 2688, helyrajzi szdami utak vis maior
keretbél t6rténd rekonstrukeios munkai a 2018. 09. 03-i esézések kivetkeztében bekéavetkezett
lcarok elhdritdsara.

Tamogatasi dsszeg: 7.044.000 HUF
Oneré: 858.015 HUF
Dontés az igénylésrdl: 76/2018. (IX. 06.) K1 hatirozat

Tamogatdi okirat: 2019. junius 25.
Pilyizati biralé bizottsdg: mines adat

Képviseld-testiileti dintés a meghivottakrél: nincs adat

Palyizati drajinlatot benydjtok:

Brunner és Térsa Kft. (8460 Devecser, Jokai u. 6.}

Buildmaxcorp Epitd Szocidlis Szovetkezet (8483 Somloszélés, Kossuth u. 186.)

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgdltaté Kfi. (8598 Péapa-Tapolcafo, Tapolcafdi u. 110.)

Arajfnlatok:
Brunner és Térsa Kft. 16.982.515 HUF
Buildmaxcorp Epité Szocidlis Szovetkezet 7.902.015 HUF

Meszko Inter Kereskedelmi és Szolgdltato Kit. 17.119.730 HUF
Pilyizat nyertese: Buildmaxcorp Lpité Szocidlis Szivetkezet
Déntés a szerzddés megkdtésérsl: 117/2019. (IX. 17.) hatérozat

Vallalkoz6i szerzédés:

L Kelte: 2019. 09, 20.
1. Kelte: modositds
I,  Kelte: 2020.04. 03.

Befejezés: 2012. 03, 20. (sic!)
Befejezés: 2020. 05. 20.
Befejezés: 2020. 09. 24,

Készre jelentés: 2020, szeptember 22. - varhatoan szeptember 24-én befejezddnek™
Teljesités: A 2019, 10. 21-én kelt szerzbdés szerint L osztilyil mindségben dtveszi Kiss Janos

Norbert polgirmester és Pilter Istvin miiszaki cllendr.




Végszimla kidllitasa: Teljesités 2020. 09. 24,
Kiallitas kelte: 2020. 10. 01.

Hatdridd: 2020. 10. 09,

Kifizetés ddtuma: 2020, 11. 06.

Jegyzikinyy bejarasrdl: Beruhazasi bizottsig a munka valds befejezésének napjian, 2020.
szeptember 30-dn bejirdson vett részt. Megdllapitotak a munka elvégzését és megdllapitottik,
hogy 6 map késedelemmel teljesiilt, ezért a napi 30.000 HUF kétbér levondsa indokolt.
Erre nem keriilt sor.

Résztvevél: Kiss Janos Norbert. polgarmester. Németh Péter, a Bulidmaxcorp Epit&ipari
Szocialis Szivetkezet miiszaki teleldse, Katd Dénes, a beruhdzasi bizottsdg elnike, Nagy

Gibor, a beruhizisi bizottsag tagja.

Megjegyzés 1.: Az ajdnlatot adé hdrom, kiilinbdzé telepiilésen miksds gazdilkedd
szervezet dltal adott drajamlat formdja, nyelvezete, tordelése szinte tcljességgel
megegyezik, eltérést az ajanlati Gsszegben é a ditumban mutatnak. Az okiratok alapjin

vélelmezhet6, hogy a harom ajdnlatot adé kizott nem volt valds verseny, amely a
Gazdasigi Versenyhivatalndl okot adhat versenyfeliigyeleti eljirds meginditisira,

Megjegyzés 2.: A harom drajanlatot add gazdilkodé szervezet ajénlati Gsszege ardnytalan
kiilonbséget mutat, ami szintén vélelmezi a valés verseny hidnyit.

Megjegyzés 3.: Nem keriilt sor a villalkozéi szerzGdésben rigzitett késedelmi kotbér
levondsira a végdsszegbél, mivel a teljesités megillapitdsa a munka befejezése eldtt
megtirtént,

Megjegyzés 4.: Sem az eredeti, sem a mdédositott szerzbdéseken nines sem jogi-, sem
pénziigyi ellenjegyzés.
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A projekt leirdsa:

Fenntarthatd telepiilési kozlekedésfejlesztés Somlojendt Somloszoldssel Gsszekito kerékparit
A projekt forrésa: Telepiilési Operativ Program TOP 3.1.1-15 VE1 2016-00003

Déntés a projektrol: 6/2016. (1. 28.) KT hatarozat

ThAmogatisi dsszeg: 500.000 HUF
Sajdt forras: 0 HUF
Dontés az onészrol: nem relevins
Az bnrész forrasa: nem relevins
Tamogatoi okirat: 2018. 12.19.

A projekt megvalésitasinak kezdé idépontja:  2019. 03. 01.
A projekt fizikai befejezése: 2020. 09. 30.
A zérd kifizetési igénylés benytjtasinak hatarideje:2020. 12. 29,

A rendkiviili jogrend miatt a hataridok médosultak: nincs adat

Déntés a kizbeszerzési birdlé bizottsag tagjairol: 63/2019. (IV. 29.) KT hatdrozat
Tagok: Bendes Istvan — mb. jegyzo; jogi szakértelem; bizolisag elntke,
Barcza Krisztina — pénziigyi ligyintézd; pénziigyi szakértelem,

Matis Barbara — aljegyzd helyeties; kizbeszerzés tirgya szerinti szakértelem.

Meghivottak a kozheszerzési eljiris Iebonyolitasira — 54/2019. (IV. 29.) KT hatirozat
MARKUS és Téarsai Mérnéki Szolgaltaté Kfi. (3100 Salgotarjén, Mijus 1. 4t 73.)

A, M. T. Hungéria Bt. (9096 Nyalka, Rakéczi 0t 41.)

ARWEN 23 Bt. (9171 Gydrijfalu, Bokros u. 9.)

Bohl Attila E.V. (7632 Pécs, Eszék u. 33.)

Kivilasztis szempontja: legkedvezdibb ajanlat (Ssz/82-42/2019)

Beérkezett érvényes ajanlatol:

MARKUS és Térsai Mérnoki Szolgdltato Kit. 3.810.000 HUF
A. M, T. Hungéria Bt. 3.784.600 HUF
Forristervezo Kft. 2.000.000 HUF




39

Déntés: biralé bizottsag: Ssz/82-42/2019
Képviselo-testilet: 84/2019. (V1. 11.) KT hatdrozat
Nyertes: Forrastervezd Kit. (7625 Pécs, Kaposvari ut 1. 1 em. 2)

Meghivottak a tervezés cllcészitésére - 55/2019. (2019. IV. 29.) KT hatdrozat
Holdinger Péter E.V. (8438 Veszprémvarsany, Ady E. 27/A)

Németh Akos B.V. (6725 Szeged, Boldogasszony sugarat 21.)

KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rémer F. u. 56.)

Kivalasztds szempontja: legkedvezobb ajanlat (Ss2/82-61/2019)

Beérkezett érvémyes ajinlatok:

Holdinger Péter E.V. 20.300.000 HUF
Németh Akos EV. 24.320.000 HUF
KTG Aqua KIft. 19.939.000 HUF

Déntés: biralo bizoltsag: Ss2/82-61/2019
Képviselo-testiiler: 87/2019. (V1. 11.) KT hatdrozat
Nyertes: KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Romer I. u. 56.)

Meghivottak az auditalisi feladatok lebonyolitisira — 56/2019. (IV. 29.) KT hatdrozat
UTREBO Kft. (8200 Veszprém, Gulyadombi sétény 9.)

Intelligens Utak Mémoki Kift. (2030 Erd, Bégau. 11.)

TRENECON {TENECON néven is szerepel) Tanacsadd és Tervezd Kft. (1133 Budapest,
Viéci 6t 76. 3. emelet)

Kivalasztas szempontja: legkedvezibb ajénlat (Ss7/82-51/2019)

Beérkezett érvényes ajanlatok:

UTREBO Kft. 520.700 HUF
TRENECON (TENECON néven is szerepel) Tanacsado és Tervezd Kft. 635.000 HUF
iUtak Mémoki KIt. 647.746 HUF
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Déntés: birdld bizottsdg: Ssz/82-52/2019
Képvisel6-testillet: 85/2019. (V1. 11,) KT hatarozat
Nyertes: UTREBO Kft. (8200 Veszprém, Gulyadombi sétany 9.)

Meghivottak a projektmenedzsment feladatok ellatasdra — 57/2019. (IV. 29.) KT
hatédrozat

Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Viorosmarty tér 4/B)
SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosito és Virosgazdilkodasi Nonprofit Zrt. (9700
Szombathely, Welther K. u. 4.)

VKSZ Veszprémi Koziizemi Szolgaltalo 7Zrt. (8200 Veszprém, Hazgydriat 1.)

Kivélasztas szempontja: legkedvezébb ajanlat (852/82-55/2014.)

Beérkezett érvényes ajénlatok:

Bakony ¢s Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 10.096.500 HUF
VKSZ Veszprémi Kéziizemi Szolg. Zrt. 9.906.000 HUF
Dontés: birald bizotisdg: Ss2/82-55/2019

Képviseld-testiilet: 86/2019. (VL 11.) KT hatarozat

Nyertes: VKSZ Veszprémi Koziizemi Szolgiltaté Zrt.

Meghivottak az iigyvédi feladatok ellitdsara — 58/2019. (IV. 29.) KT hatérozat
Dr. Herczeg Erzsébet Ugyvédi Iroda (8200 Veszprém, Szabadsdg tér 1.)

Dr. Gytirky Eva (8200 Veszprém, Horgos u. 8.)

Dr. Németh Akos (8400 Ajka, Jozsef A. . 19.)

Kivélasztas szempontja: legkedvezobb ajinlat

Beérkezett érvényes ajanlatok:

Dr. Gyiirky fva 5.400.000 HUF

Dr. Németh Akos  5.000.000 HUF

Tobb adat nem 4ll rendelkezésre.

Meghivottak érvényes Arajanlata a nyilvinossig ¢s tdjekoztatas feladatra
Piros — Kék Kft. 534.599 HUF
Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8)  494.000 HUF
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SporTéni Rendezvényszervezd Kit. 561.329 HUF
Biril6 bizotisag dontése: legelonyosebb drajanlat — Ssz/70-2 7/2020
Déntés: 66/2020. (VILL 10.) KT hatarozat

Nyertes: Bakony-Balaton Média Kift. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.)

Meghivottak érvényes drajinlata szemléletformalisi feladatra

Piros — Kék Kft. 5.400.000 HUF
Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.) 5.000.000 HUF
SporTéni Rendezvényszervezd Kit. 5.616.000 HUF

Birdlé bizoltsig dontése: legeldnybsebb arajanlat — Ss2/70-29/2020
Déntés: 67/2020. (VIIL. 10.) KT hatdrozat
Nyertes: Bakony-Balaton Média Kft. (8200 Veszprém, Horgos u. 8.)

Megvalosithatdsagi tanulndny

Déntés: 68/2020. (VIIL. 10.)

Balatontérségi Teriilet- és Gazdasigfejlesztd Nonprofit Kft. (8200 Veszprém, Wartha V.
u. 26.)

4.953.000 HUF

Birald bizottsig munkajirol, meghivott szervezetekrdl nincs adat.

Meghivottak érvényes drajinlata miiszaki ellendri feladatra:

Mathé Zsolt (8200 Veszprém, Romer F. u. 2.) 5.397.500 HUF
KTG Aqua Kft. (8200 Veszprém, Rémer F. u. 56.) 4.953.000 HUF
Financier Group Kft. (8200 Veszprém, Dugovics u. 33.) 5.379.105 HUF

Polgarmesteri dontés: 12/2021. (01. 26.) hatarozat
Nyertes: KTG Aqua Kit. (8200 Veszprém, Romer F. u. 56.)

Rirald bizottsag munkdjarél, meghivott szervezetekrGl szol6 hatarozatr6] nincs adat.
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Kivitelezéi kizbeszerzési pilydzat kapesdn a biralé bizottsig tagjainak kivilasztdsa:
Béhl Attila - akkreditalt kizbeszerzési tandcsadd, mint kozbeszerzés targya szerinti és pénziigyi
szakértelmet biztositd személy.

Amennyiben megtértént a miiszaki ellendr kivalasztasa a javaslat szerint: Zsigrai Bence
miiszaki ellenér (KTG Aqua Kft), mint szakértelmet biztositd személy.

Bendes Istvén jegyzé, mint jogi szakértelmet biztositd személy

Polgirmesteri déntés: 14/2021. (1. 26.) hatarozat

Bohl Attila - akkreditalt kzbeszerzési tandesad6, mint kézbeszerzés trgya szerinti és pénziigyi
szakértclmet biztosité személy

Zsigrai Bence miszaki ellendr (K1G Aqua Kft), mint szakértelmet biztositd személy

Bendes Istvan jegyz, mint jogi szakértelmet biztositd személy

Meghivott kivitelezékrdl sz6lé hatarozat

Polgarmesteri dontés: 13/2021. (1. 26.) hatarozat

DAT-Epitok Fipitéipari KIi. (8483 Somloszélos, Arpsd u. 12.)

Beck Mérnoki Menedzsment Kft. (8200 Veszprém, Jutasi u.)

Zirci Epit6 Kift. (8420 Zire, Hirom-hegyi utea 2.)

DOVI-TRADE Epit§ipari, Ker. és Szolg. Kft. (7100 Szekszard, Klapka ltp. 3. fsz.2.)
CSER-VIiZ BPSZER Epitoipari, Ker. és Szolg. Kft. (2045 Torokbalint, FSD Park 1.)

Rendelkezésre alld dsszeg: nett6 292.417.900 HUF
2 palydzat érkezett

DAT-Epitok Epitéipari Kf. nettd 399.989.545 HUF
Zirci Epits Kft. netto 439.989.127 HUF

Polgirmesteri dontés: 30/2021. (IIL. 5.) hatdrozat

Eredménytelen cljiris

Megjegyzés 1.: A kizbeszerzési eljaris lefolytatisira m eghivottak kéziitt nem szerepelt a
megbizast elnyert Forrdstervezd Kft. Annak cégtulajdonosa, mint egyéni villalkozd
kapott megkeresést.

Megjegyzés 2.: A megvaldsithatésdgi tanulminy déntési datuma életszeriitlen a projekt
idGbeli meghatirozottsgiban. A megvalésithatésigi tanulmdnynak a projekt
elérehaladasanak ebben a dontési Fizisdban mar készen kell lennic (68/2020. (VIIL 10.)
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Megjegyzés 3.: A rendelkezésre bocsitott dokumenticié nem tartalmaz egyetlen
megbizdsi szerzddést sem. c
Az Onkormanyzat Gazdasigi és Ugyrendi Bizottsdga dltal vélelmezett

szabdlytalansagok vizsgilata

Az andit a 2017-2020 kézotti gazdalkodas szabélyszeriiségének vizsgilata sorin Somldsz6los
Onkormanyzatatél 2020. oktober 14-én a kdvetkezd dokumentumokat kérte be:

¢ Gépjarmii-hasznalathoz kapesolodo iratok (KZX-309, NGS-218) szabalyzatok,
menetlevelek mésolata, izemanyagszdmlak — készpénzes, tutaldsos.

e START-munkaprogram 2020-as évi szerzédése, foglalkoztatottak szerzidése,
arajanlatok a munkalatokra, beszerzésekre.

e Az 6nkormanyzati tagsiggal rendelkezd szovetkezetek alapdokumenticiéja és a
szivetkezetekkel kapcsolatos iratanyag.

o Az elbontott szabadtéri szinpaddal tsszefliggéshen a dontés ¢s u kivilelezés teljes

dokumenticioja.

Gépjarmii-hasznilat

Az iizemanyagszémldak masolatit a személyi feltételek hidnydval utasitotta el az aljegyzo. A
menetleveleket futérral megkiildte szamunkra, azonban az azokban foglalt adatok tizemanyag-
szAmldk nélkiil nem ellenérizhet6k lizemanyag-felhasznalds szabdlyossaga. A menetlevelek

hisinya miatt a f6konyvi kivonatokban kimutatott dsszeg dnmagadban nem értelmezhetd.

A menetlevelek ellendrzése sordn az aldbbi megdllapitasok teheték: ‘

2017 — 2019 kozdtti idoszakrdl nem érkezett menetlevél.

A KZX-309 forgalmi rendszimi Ford Transit Conneet gépjirmiirdl nem érkezett
menetlevél.

Az NGS-218 forgalmi rendszdmi Ford Transit Custom gépjarmi (lizembehelyezes: 2015.
oktéber, 6.) tovabbitott menetlevelei:

A VL1250901 szamni .

2020. 01. 10 06. 03 kézétti idészakban ires oldalak, aldirds nélkiili oldalak — néhény
alkalommal Balatoni Baldzs, kevésbé Horvéth Sandor tdbbnyire Kiss Janos, majd 2020. 03, 25.
utan Kovacs Laszlo a jarmiivezetd.
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A képviseld-testitlet a 30/2020. (I1. 28.) szamd hatarozataval az NGS-218 forgalmi rendszami
Ford Transit Custom 9 személyes kisbuszt 2020. aprilis 1-t6l a falugondnoki szolgélatnak az 0]
gépjarmil beszerzéséig atadja.

A VL1250542 szam(

2020. 06. 04 és 10. 08. kazdtt tibbnyire Kovacs Laszl6 vezelte a jarmiivet, kivéve

08. 02., ekkor Kiss Jénos Ajka Gti cél szerepel - oda 30 lkm volt az at, vissza 101 km, majd
08. 23., ekkor Kiss Jénos Ajka foci jelzés a ti5bbi szamormra olvashatatlan, vélelmezhetden Ajka
és kismycke — Gsszesen 247 km.

09. 27. Kiss Janos Mosonmagyarovar, Solymér célok.

10. 02. Kardos Janos Solymar, Mosonmagyarovar célok

Egyetlen helyen, 2020. 09. 16-4n szerepel tankolds jelzés, Kovdcs Liszlo a jarmilvezetd, néhol
lithaté athozat jelzés, de nem érthetd, hogy az mit jelent.

2018. majus 30-dn Katd Dénes képviselo felveti, hogy a falubuszhoz haszndlati szabdlyzatot
kellene késziteni. Szlottné Turi Edina jegyzd pontositja, hogy nem falubusz, hanem az

ankorményzat tulajdona.

Vélelmezhetd, hogy addig gépjarmil-haszndlati szabilyzat nélkiil tizemeltették a

gépjarmiiveket.

2018. janius 28-4n — 3 igen, €8y tartozkodassal — a képviseld-testiilet az 55/2018. (VL. 28.) KT
hatirozattal elfogadia a gépjarmii-izemeltetési szabilyzatot. Szlottdné Turi Edina jegyzo
pontosan ismerteti a menetlevelek, az elszdmolhatosag szabélyait, mivel Kiss Janos Norbert

polgarmester jelzi, hogy idohidny miatt nem kivén t6bb papirt kitolteni.

Az 56/2018. (V1. 28.) K T-hatarozattal 2018. julius 1-t61 2018. december 31-ig a kilcsdnadja a
K7ZX-309 forgalmi rendszima Ford Transit Connect gépjarmiivet a Somloszolosi Elelmezési
Szivetkezetnele.

A 8/2019. (1. 23.) KT-hatérozattal a kolcsonadist meghosszabbitja 201 9. december 31-ig.

A kilesinadas feltételeirdl nines adat.

A 2018. szeptember 6-1 képv iseli-testlileti tilésen kérdésre elhangzik, hogy augusztus hénapban
a km Ora alldsa szerint az iizemanyag-felhasznalas 98.920 Ft lenne, a szamlik alapjin 150.000
Ft. Jliusban 85.000 Ft volt. Szlottané Turi Edina jegyz6 felhivja a figyelmet, hogy a szimlakon
legyen rajta mindig a forgalmi rendszdm. A 2000. évi C. torvény a szAmvitelrél. a

Somlovasarhelyi Kozds Onkorményzat Hivatal Bizonylati szabilyzata és a Géplocsi-
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haszndlati szabdlyzat értelmében a menetlevél szigorl szimadasd, 8 évig nem selejtezheld

bizonylat.

A KZX-309 forgalmi rendszama Ford Transit Connect gépjarmii 380.000 km feletti éraallas.
Az NGS-218 forgalmi rendszimi Ford Transit Custom gépjarmi 155.000 km feletti oraallas.
Megillapithaté, hogy 2 menetleveleket a fent emlitett szabalyzatok ¢llenére nem vezették,

igy a gazdélkodis rendje siilyosan sériilt évek dta.

Onkorményzati ta al rendelkezi szovetkezetek:

Az onkorméanyzati tagsaggal rendelkezd  szovetkezelek alapdokumentacidjaval, és a
szévetkezetekkel kapesolatos iratanyaggal kapesolatban 2020. oktéber 28-an az a vilaszt kapta
az audit, hogy ilyen anyag a lhivatalban nem talalhatd. 2021, janudr 14-¢n A Somloszolosi
Okolégiai Szovetkezettel kapesalatos részinformaciékat kaptunk.

A képviselo-testiileti jegyzbkonyv kszokirat, ezért vizsgalatunk erre iranyult.

2013. jimius 26. Megalakul a Somldszéldsi Okoldgiai Szocidlis Szivetkezet
2/2015. (I 15.) hatdrozat haszndlati szerzbdést kot a Somlészoldsi Okologiai Szdvetkezettel

12/2015. (IL 04.) hatarozatial teljes anyagi feleldsségel vallal a TAMOP 2.4.3.D-2-13/1-2013-
0613 szAmu palyazattal kapcsolatban.

56/2015. (VL. 18.) hatarozatban fldhaszonbérleti szerzodést kit a szivelkezettel.
57/2015. (V1. 18.) hatirozatban bérbe adja a szovetkezetnek a konyha épiiletét.

89/2015. (X. 28.) hatdrozatban szerzbdést kit a szovetkezettel szocidlis- &s gyermekétkeztetés
ellatasara.

1/2016. (L 22.) hatérozatban 1,500,000 Fi visszatéritendd timogatast nyijt a szdvetkezetnek.
Visszafizetési hatarid6: 2016. januar 25.

99/2016. (IX. 29.) hatérozatban a visszafizetési hatdridot 2017. junius 30-ig meghosszabbitjak.

120/2016. X1 24.) hatdrozatban 2.400.000 Ft visszatéritendd tamogatast nyljt a
azivetkezetmek. Visszafizetési hataridé: 2016. december 9.

13/2017. (11. 14.) hatdrozatban 1.000.000 Ft visszatéritendd timogatast nyujt a szovetkezetnek.
Visszafizetési hataridd: 2017. marcius 1.

29/2017. (IV. 27.) hatirozatban szindékit fejezi ki, hogy 1étrehozza a Soml6szalési Elelmezési
Szocidlis Szbvetkezetet, melybe képviseletre delepilja Katé Dénes képviselSt; szandékat fejezi
ki, hogy a Somlészolosi Okologiai Szocidlis Szbvetkezet fhzidba lépjen a Somloszolési
Elelmezési Szocialis Szovetkezeticl.
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32/2017 (IV. 27.) hatarozathan a szocidlis étkeztetés feladatellatisat dtadja a Somlokamyéki
J6léti Szolgalat Alapitvanynak

2017, majus 12-én megalakul a Somlészolési Klelmezési Szocilis Szivetkezet. Elndk Vida
Szaboles Arpad (telepiilési képviseld

2017. méjus 31-én Kiss Jozsefné, az skolbgiai szovetkezet elndke beszdmoldjaban elmondja,
hogy kb. 6 milli6 forint a sz6vetkezet tartozdsa, nem tarfottak kdzgytilést és még nem készilt
pénziigyi beszdmolé. Benytjtotta lemondésdt, amit nem fogadtak cl.

2017. november 27-én Katé Dénes lemond az élelmezési szévetkezetben 16v6 delegaltsigardl,
mert nem ért egyet a déntésekkel, de ott mégis jova kellene hagynia. Rendes-Somlai Eszter
aljegyzd jelzi, hogy az Snkormdnyzat nem kapott példényt a szivetkezet alapité okiratabol.

2017. december 7-én zavaros beszimold a ,régi” szovetkezetrdl, hataridikrol. Rendes-Somlai
Eszter jelzi, hogy iigyvédet kell felkeresni az okoldgiai szovetkezetnek adott kdlesonsk
visszaszerzése miatt.

111/2017. (XIL. 07.) hatdrozatban gy dont, hogy 2018. 01. 01. nappal gyermekeétkeztetés
ellatisra, 2018. 02. 01. nappal szociilis étkeztetés clldtasira szerzOdést kot a Somloszolosi
Elelmezési Szovetkezettel.

112/2017. (XIL. 07.) hatdrozatban tigy dént, hogy 2017. 12. 11. napjdt6l 2022. 12, 11. napjaig
évi 1.200 Ft sszegért bérbe adja az étkezd, konyha épiiletét (8483 Somldszolos, Kossuth u.
136.).

56/2018. (V1. 28.) hatirozatban 2018. december 31-ig kblesénadja a KZX-309 forgalmi
rendszamt: gépkocsit az élelmezési szovetkezetek. A kordbbi szerz6dés 2016. december 3 1-
én lejart. Kolesonadasi szerz8désrél nines adat. Ugyanitt Katd Dénes képviseld megjegyzi,
hogy a kisziizemi szamlik még nem lettek atiratva az étkezdénél.

2018. majus 8-4n Katd Dénes elmondja, hogy még mindig az nkormanyzat dllja a szovetkezet
minden koltségét, Balogh Tamés képviseld szerint meg kellene a szévetkezetet sziintetni.

2018. augusztus 8-in Katd Dénes képviseld kérdésére Kiss Janos Norbert polgarmester
elmondja, hogy még mindig nem lettek dtiratva az étkezde koziizemi szerzddései a szovetkezet
nevére.

2018. szeptember 6-an Szlottiné Turi Edina jogyzé elmondja. hogy a 2017. december 7-én
bérbeadott étkezde kézitzemi szamlait (500.000 Ft) tobbszori felsz6litas ellenére sem fizeti az
élelmezési szovetkezel.

78/2018. (IX. 06.) hatarozataban ismételten togzitik, hogy a koziizemi szamlikal it kell iratni
a Somldszblosi Flelmezési Szocidlis Szdvetkezel nevére.

8/2019. (I 23.) hatdrozatiban 2019. december 31-ig meghosszabbitja a gépjarmii kélestnadasi
szerzodését. A szerzddés tartalmardl nincs adat.

39/2019. (1ML 26.) hatérozatdban ellatisi szerzodést kot az élelmezési szovetkezettel.

48

82/2019. (VI. 11.) hatirozatiban megbizza a polgarmestert, hogy dr. Tarkdnyi Zsolt gyvéd
segftségével a Somloszolisi Elelmezési Szocidlis Szévetkezet megszinési folyamatat oldja
meg.

2019. jilius 1-jén Katd Dénes ismét felhivia a fgyelmet, hogy a kifizetetlen ko ziizemi szamlak
nehogy kikdtést eredményezzenck az étkezdénél, Kiss Jinos Norbert polgdrmester jelezte, hogy
az iigvvédet a héten virja.

2019. jilius 26-4n Orbinné Nits Anna élelmezésvezetd elmondja, hogy a megsziing
szévetkezetnek t6bb tartozasa is fennall, kb. egymillié forint. A konyhat a palyazati Gsszeg
visszaadisa lehetetlenitette el, elindult az inkasszé, a 15 millié forint tartozasbol par szizezret
mér leemeltek, a tobbit az eszkozok eladasabdl kell majd visszafizetni. A cég megsziintetését
csak a szovetkezet elndke tudja megoldani.

148/2019. (XL 25.) hatdrozatiban ugy dont, hogy az onkormanyzati tartozasok behajtasat
elinditia — Somldsz6losi Okolégiai Szocidlis Szdvetkezet 4.900.000 Fi; Somlészdlési
Elelmezési Szocialis Szdvetkezet 910.239 Ft.

164/2019. (XIL 20.) hatirozatiban Ggy dont, hogy bejelenti a Veszprémi Torvényszék
Cégbiréshganak a Somlészolisi [lelmezési Szivetkezettel szemben fennallé dsszesen 910.239
Ft tartozasat.

2020. jalius 9-¢én Kiss Janos Norbert polgdrmester t4jékoztatja a képviselo-testitletet, hogy a
szovetkezetekben tag az $nkormanyzat, nem tudja, mit tudnak a kdveteléshol érvényesiteni.
Két héten beliil az Elelmezési Szovetkezet leltarat kikiildi a képviseldknek, bizoltsigi tagoknak.

2020. jalius 23-4n Kiss Janos Norbert polgarmester tdjéloztatja a képviseld-testiiletet, hogy
mindkét szvetkezetnél felszamolds van. A szovetkezetek leltarozisat harom héten beliil tudja
megoldani.

2020. augusztus 10-én Nagy Gébor bizottsagi tag kérdésére a polgirmester elmondja, hogy
szeptember 15-ig elkésziil a szdvetkezetek leltéra.

2020. szeptember 21-én Kiss Janos Norbert polgdrmester tdjékoztatja a testiiletet, hogy két
héten beliil valaszt ad arra, hogy mennyi a szdvetkezet tartozdsa, hogy sikerill lezirni az ligyet.
Valészintl, hogy a tartozas behajthatatlan lesz.

Nem #llapithaié meg, hogy a képviselS-testilet valos tajéloztatist kapott az aktualis
tényekrdl, holott bizonyithatéan Snkorményzati alapitasi szervezetekrS! van szo.

Az tkoldgiai szovetkezetnek az eredeti alapszabalydt kaptuk meg, a médositott dokumentum
nem #ll rendelkezésiinkre.

A szivetkezet fenndllé tartozAsardl 2018. szeptember 12-én a Berecz Ugyvédi Irodatsl
Allisfoglalis érlezett, de errél a képviseld-testiileti jegyzokdnyvben nincs adat. A tartozst

tovabbra is kintlévoségként tarfjak szdmon. A Somloszolosi Olologiai Szocidlis Szavetkezet
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végrehajtds alatt van, de az snkormdnyzat nines a hitelezitk kdzitt. Az lgyvédi
llasfoglalas szerint a 4.900.000 Ft nem kovetelhetd, mert hibas volt a kolcsénszerzodés
szvege. Ha ez igy van, felmerill a jegyzd feleldssége, illetve annak tisztdzasa, hogy

kélcsinre vagy timogatdsra irinyult a déntéshozo szandéka.

A Somlészolosi Clelmezési Szocidlis Szdvetkezet alapitasa utin két év alatt jutott el a
kényszertorlés ali. Ebben az esetben a Veszprémi Torvényszck Cégbirdsagihoz 2020. janudr

15-¢én be lett adva a kivetelés.

A kényszertorlési kivetelésen til meghatérozhatatlan mértékd thmo patast kapott a szovetkezet,
és az 6nkorminyzatnak is kara Jeletkezhetett. Az elnyert Fokusz palydzat tartaimat az
énkorméanyzati alapitast szovetkezet a testiileti jegyzikonyvek, az audit altal bekért anyagok
alapjan elzdrta a keépviseld-testiilet, a hivatal elél.

A két szbvetkezet iigyvezetése vélelmezhetden jelentds anyagi kirt okozhatotl az

inkormanyzatnak. A felelostk személye a hidnyos dokumentumok miatt nem megéllapithatd,

Szabadtéri szinpad

Az elbontott szabadtéri szinpaddal gsszefliggésben felteit kérdésiinkre azt a valaszt kaptuk,
hogy azzal 8sszefiiggésben iratanyag az snkorminyzatnil nem talilhatd.

Az elbontott szabadtéri szinpaddal kapcsolatos iratanyag hidnyaban viszont nem allapithaté
meg, hogy a bontast megeldzden a képviseld-testillet hozott-e olyan hatirozatot, amely
rendelkezett-e a bontasrol. A hivatalos honlapon nem talilhaté ilyen dontés. Amennyiben
mégis igen, akkor a bontis jogszert volt, ha nem, akkor jogszeriitlen, amely alapjan a bontast
elrendelé és azt végzd személy(ek) a polgéri jog dltalinos szabalyai szerint kitelesek a
karokozds kivvetkezményeit az dnkorményzat szAméara megtériteni. A szinpad konyv szerinti
értékének alapulvételével egy jelenlegi szemle tud olyan megdllapitist tenni, hogy tortént-e a
bontdssal kapesolatban  allagsérelem, ha igen, akkor milyen mérték(l kar érte az
dnkormanyzatot.

A Gazdaségi és Ugyrendi Bizottsag thjékoztatisa szerint késziilt egy feljegyzés a képviseld-
testiilet és bizottsiga dltal 2020. mércius 23-6in, amit 2020. marcius 24-én tovabbitottak
Bendes Istvin jegyzdé részére. A feljegyzésben a szinpad felhatalmazds nélkiili

s

elbontasanak koriilményeit itk le. Téjékoztatast adnak, hogy a sznpad 100 %-ban
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snkormanyzati tulajdond, a kataszteri naploban a 228, sorban 653/7 helyrajzi szammal, bruttd
2.786.250 Pt értékii.

Az Epitéstigyl hatosagi engedélyezési eljarasokat Tamogatd elektronikus Dokumenticids
Rendszerben (ETDR) a Veszprém Megyei Korményhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi
Eiosztalya 2016. februar 10-én a szinpad szerkezeti megerdsitésértl, majd 2016. februir 12-én

a megerdsitett szinpad végleges hasznzlatbavételi engedélyt adott ki.

A felelds koltségvetési gazdilkodas szempontjabol aggalyosnak tiinik, a képvisel-testiilet
118/2019, (IX. 17) és a 119/2019. (IX. 17.) szAmi hatirozatainak indoklasa, melyekben
1.004.380¢ Ft-ot szavazott meg halézatbovitésre &s fildkabel vasarlasa a testillet, amire a
telepiilési rendezvények sportpalyan tirténd megrendezése miatt kerill sor az ott lévd

szinpad miatt.

Képviseld-testilleti jegyzokinyvekben (2020. jimius 25., 2020 jalius 24.) t8hbszbr szdba kertilt
a szinpad elbontdsdnak, felallitasinak az iigye. Kiss Janos Norbert polgarmester elmondta, hogy
a sportoltozé bovitése miatt keriilt sor a szinpad elbontdsdra, kéri, hogy egyeziessenek a
felallitas helyéral. Beszerez hirom drajanlatot az eselleg felmeriild tobbletkiadasokra.

A testitlet kikitése, hogy ez ne legyen dnkormanyzati teher.

Késébbi jegyzékinyvekben nem talilhato utalis a megolddsra.

Megdllapitis: A jogszeriitlen bontisi eljarisnal a képviselo-testiilet dintésétsl fiiggden

fegyelmi/kartéritési, illetve biintetdjogi kivetkezményei lehetnek.

START-munkaprogram

A START-munkaprogram 2020. évi beszallitoi- illetve beszerzési drajanlatait dtnézve az alabbi
tényeket &llapfthatjuk meg:

Megillapitis 1.: A Somép 2003. Kf. nem adhatoit volna be érvényes drajdnlatot, mivel a
cég Kiss Janos Norbert polgarmester épitdipar véllalkozdsa. 2019. december 12-én
biintetbjogi feleléssége tudatiban nyilatkozta, hogy tudomésul veszi az alibbiakat: nem
mindsiil érvényes drajdnlatnak a kizfoglalkoztats vezeid tisztségviseldje. tulajdonosa, a
képviseletre jogosult kapesolattartd, onkormdnyzat kizfoglalkoztaté esctében a polgdrmester,

az alpolgdrmester, @ jegyzd, az aljegyz6, a kipviseldtestilet, valamint a kozgyiilds tagjai,
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(ovihbd ezen személyek Ptk 8:1. §.(1) bekezdése 2. pontjaban meghatdrozolt hozzdtariozoi
tulajdondban vagy irdnyitdsa alatt dllo vallalkozds dital benydjtotr afdniat. 2019. december
11-én kelt a Somép 2003 Kft. ajanlata.

Megallapitis 2.: Alifrisok szakeértéi vizsgdlata indokolt lehet:

Molnar Arnold Buildmaxcorp Fpitdipari Szocidlis Szivetkezet — teljesen eltér az épitbipari
palydzatokon jegyzett alafrasképtol

Kovécs Daniel Baumetal Epitdipari Szocidlis Qzpvetkezet — teljesen eltér a 2021 évi

arajanlaton szerepld aldirastol.

Megallapitis 3.: A Brunner as Tarsa ICR. dltal 2019. december 12-€n benyuijtott drajdniaton

vélelmezheten fénymasolt aldiris és bélyegzé lenyomat lithatd.

Lpitési beruhdzdsok

Valamennyi palyazathoz bekértiik a pélyaziatds sordn bekért és beérkezett drajanlatokat.

Nem kaptuk meg hidnytalanul, de a meglév dokumentumok alapjdn annyi megallapithatd,
hogy valamennyi épitési beruhazas kivitelezdi palyazatira ugyanazok a gazdasagi szerepldk

lettek felkérve:

Buildmaxcorp Epitbipari Szocidlis Szovetkezel (8/8)

Brunner és Tarsa Kft. (8/7)
Meszko Inter Kft. (8/6)
Csizmadia és Tarsai Kft. (8/5)
BOTAKO Kft. (8/5)
KOVACSI-FAL Kft. (8/3)
LOMBARD-"91 Kfi. (8/2)
Czvetko Janos (8/2)
Buranta Miivek KA. (8/1)

Ha a konzorciumban megvalésulé orvosi rendeld palyézatot is figyelembe vessziik, akkor a
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Buildmaxcorp Epitéipari Szocidlis Szovetkezet, a Baranta Miivek Kft. és Czvetks Janos eggyel

t6bb ajinlatra kapott meghivist, Dobéra.

Az orvosi rendeld palyazatra eredeti testiileti hatarozat alapjan a Meszko Inter Kft. is kapott
meghivast, de ismeretlen okbél 1j meghivott kér Kertilt megszolitisra egy masik hatdrozattal.
A Buildmaxcorp Epitdipari Szocialis Szpvetkezet kivételével valamennyien veszies ajanlatot
adtak, illetve nem adtak be ajdnlatot.

Beadott ajdnlatokat vizsghlva:
Buildmaxcorp Epitdipar Szocidlis Szivetkezet 949

Brunner és Tarsa Kit. 715
Meszko Inter Kft. 6/4
Csizmadia és Tarsai Kft. 5/0
BOTAKO Kft. 510
KOVACSI-FAL Kft. 3/0
LOMBARD-"91 Kft. 2/0
Czvetké Janos E. V. 212
Baranta Milvek Kfi. 1/1

- A rendelkezéstinkre bocsato(t hidnyos iratok alapjan visszaloglalkoztatdsra utalé dontések és

szerzbdések taldlhatok:

Kizosségi Haz: Lendy Terv Bt. - tervezés vesztes (képv.: Hertelendy Gy8z8)
Hertelendy Gydzd — miiszaki ellentr nyertes (Lendy Terv figyvezetd)
Meszko Inter ICft, kivitelezd vesztes (képv.: Mészaros Zoltan)

Meészaros Zoltan — épitésvezetd (a nyertes Buildmaxcorp-ndl)

Jarda: Meszko Inter Kfi. kivitelezd veszies (képv.: Mészaros Zoltan)

Meésziros Zoltan — épitésvezetd (a nyertes Buildmaxcorp-nil)

- Tobb palyazali szerepld szerzidietésénél tapasztalhatd, hogy ugyanazok a pardasigi

szerepld jelennek meg a Kkivitelezések sordn:
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ICON Hungary Kft. {képviseli: Pesti Gabor. aki mint B. V. is 18bbszor all szerzbdésben)
pilyzatiris, projektmenedzser, kotelezth nyilvanossag biztositdsa, megalapozd tanulminy
készitése)

Dplus Studio KJt. (képviseli: Szabo Déniel, aki mint E. V. is 0bbszdr all szerzbdésben)
tervezés, engedélyezés, kotelezd nyilvéinossag biztositasa

Meszho Inter Kft. (képviseli: Mészaros Zoltan) Kivitelezéi ajanlattevd, Buildmaxcorp
[pitdipari Szocidlis Srivetkezel épitésvezetdje, energetikai tandsitvany készitése, referencia-
arajanlat készitése)

Vikker és Tdrsa Kft. (képviseli: Vikker Attila) egy kivételével valamennyi
nagyberuhizas milszaki ellendre

A palyaztatas soran ugyanazok a szereplok keriilnek meghivisra a kiilonbozd
feladatra - Csizmadia és Térsai Kft., Lendy Terv Kft. (Hertelendy Gy0z06), OBESTER Bt

(Helyes Péter), Piller Veronika, PAVA Tender Kit. (dr. Véandor Csaba)

Kivitelezések nyertes palyizdja:

Kozosségi Haz Buildmaxcorp Cpitdipari Szocidlis Szovetkezet
Orvosi Rendelé/Doba Buildmaxcorp Epitdipari Szocidlis Szovetkezet
Orvosi rendel§/Soml6sz610s Bujldmaxcorp EpitSipari Szocialis Szovetkezet
Ovoda/bolesdde Buildmaxcorp Epitdipari Szocidlis Szovetkezel
Energetilai/Pol gérmesteri Hivatal Buildmaxcorp Epitoipari Szocidlis Szévetkezet
Energetikai/Miivelodési Hiz Buildmaxcorp Epitdipari Szocidlis Szivetkezet
Termeléi Piac Buildmaxcorp Epitdipari Szocilis Szovetkezet
Temetbi jarda Buildmaxcorp Epitdipari Szocialis Szvetkezet
Jarda Buildmaxcorp Epitdipati Szocidlis Szovetkezet
Vis maior/hegyi utak Buildmaxcorp Epitdipari Szocidlis Szivetkezet

A beruhazasokhoz tartozd testitleti hatarozatokat bekértik, de nem kaptuk meg, azonban azok
fellelhetdk az Onkormanyzat weboldaldn.

Részben kaptuk meg a palydzati teljesitésekkel Gsszefggésben benyljtott szdmldk masolatat.
Ezekedl i6bb esetben hianyzik a palyézati ziradékolds, foy nem lehet cldonteni, hogy
zaradékolas elbtt keriilt feltdliésre vagy egyéb forrdsbbl cgyenlitették ki,
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Hidnyosan vagy egydltaldn nem és egymisnak ellentmondé tartalommal kaptuk meg a
palydzatird, a szakmai vezetd, a projektmenedzsmentre vonatkozd okiratok mésolatat.
Harom beruhdzassal kapcsolatban kaptunk uwa..__agsﬂﬁanmn_.._ megbizasi szerzbdést,

mindhdrom esetben tovabbi tisztizd vizsgalat lenne indokolt.

1. Kazosségi Hiz:
Dintés a palydzatirasrél: 73/2016. (VIL 05.) KT hatérozat
ICON Hungary Kft. 127.000 HU¥

Képviseld-testileti diintés nélkiil ki lett fizetve az ICON Hungary Kft-nek szintén ennek a
pélydzatnak az el készitéséért 933.000 HUF.
Utélag meghozott KT hatarozat szama: 71/2017. (VIIL 08.)

A 94/2020. (XL 11.) polgdrmesteri déntés értelmében 622.221 HUF kifizetésére kertilt sor
projektmendzsment szalcmai tandesadésért az JC ON Hungary Kft részére.
Szerzidés kelte: 2017. 08. 01. Dontésrdl nines adat, Teljesitési igazolds kelte. 2020. 07. 02.

2. Ovoda/béleside:

Projektmenedzsment 1.: 2018. februar L.

Nines adat 4rajanlatokrol, birdld bizottshgi dintésrdl, képvise 1 testiileti hatdrozatrol.
Pesti Gébor E. V. 2.446.824 HUF
Megbizasi idgszak: 2018. februir 1-t51 u zdrd helyszini ellendrzésig
Projekimenedzsment 11 2019. augusztus 03.

Nines adat arajanlatokrol, biralé bizotsigi dontésrdl, képviseld testiileti hatdrozatrél.

Kiss Laszloné projektmenedzser 272.000 HUF
Barcza Krisztina pénziigyi vezetdi feladatok 948.000 HUF
Matis Barbara projektasszisziens 947.300 IUF
Métis Melinda projektasszisziens (2020. januér 2-161 zarasig) 380.000 HUF

Megbizdsi iddsuak: 2019. augusztus 03161 projekt zdrdsdig

3. Energetikai pilydzat
A 27/2021. (1L 18.) polgérmesteri hatérozat értelmében az energetikai palyazathoz kapesoladd
projektmenedzsment szakmai tevékenységért a Notines Telepiilésiizemelési és Fejlesztési Kft.

(2610 Nétincs, Szabadsdg 1t 50.) szerzodés szerint 2.540.000+AFA bsszesen 3.225.800 Ft
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\ifizetésére sor keriilt a pilydzat terhére. A Tdmogatéi Okirat Libltségvetése szerint bruttd
2.540.000 Ft fordithaté projektmenedzsmentre.

A Notines Telepiilésiizemelési és Fejlesztési Kit. tevékenységével, az emelt Osszegil
kifizetésével kapcsolatban nincs nyoma sem testiifeti dontéscknek, sem birdle bizottsdgi
hatdrozatoknak. Nincs adat arra miért ezt a tiibb, mint 200 kilométerre talilhatd, Pest-megyei
céget vilasztoitik a tevékenységre. Szerzddés kelte: 2018. 07. 24.

A 39/2021. (IV. 22.) hatérozat (polgérmesteri déntés) értelmében 2.650.000,- Ft keriilt
kifizetésre a koltségvetés tartaléka terhére a Vanessia Kfi. részére sikerdijként a
projektmenedzseri tevékenységért.

Szerzddés kelte: 2017, augusztus 25.

Sem képviselo-testiileti hatdrozat, sem birdld bizotisigi dontds nem taldlhaté ezzel

kapcsolatban.

A beadott kérelemben viszont ez taldlhaté ,Somldszolds Kozség Onkormdnyzata a projekt
megvaldsitasahoz helsd projektmencdzsmentel jelol ki, mely a szervezet kordbbi pdlydzati
tapasztalatait felhaszndiva ldtja el feladatait. A projektmenedzsment szervezele 4 f6, melynek
élén a projekt feliigyeleiét elldid projekrvezet dll. Feladata a Jolyamatos kommunikdcid és
hatékony kapcsolartartds az érintelt résztvevdk kazott, iranyitja és feliigyeli az operativ munkdat.
A projektmenedzser felel a fejlesztés  gyakorlati megvaldsitasdére, feligyeli a projekt
elorehaladdsdt, biztositia az operatfv tdmogaidst a megvaldsités sordn, ellendrzi a
megvaldsitas mindségél. A projektasszisstens feladata a projekimencdzser munkdjdnak
tamogatasa, adminiszirativ feladatok elldtdsa. A pénziigyi vezeld elldlja a pénziigyi folyamatok
feliigyelerét, a szdmldk, utaldsok ellendrzését. Felodata tovdbbd a kifizetések kezelése,

ellendrzése, a pénzagyi elszdmoldsok el6készitése.”

4. Sikerdij I.

Az 56/2017. (V. 31.) KT hatirozattal Ggy dontott a testillet, hogy az [CON Hungary Kft. -nek
(képviseli Pesti Gdbor) 275.000 Fi-ot fizet ki a pilydzat megirasinak sikerdijaként. Ezt a
koltségvetés terhére teszik, mivel a projektmenedzsment kolisége nem volt betervezve a
palyazat koltségvetésche.

Meghizdsi szerzddésrdl nincs adat.

5. Sikerdij I1.

A 80/2019. (V. 23.) KT hatirozattal 2.000.000 BUF megbizisi dijat ad megbizasi szerzddés
alapjan Pesti GAbor E. V.-nak a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetésre kertild
palydzati programok benyijtasaért, tandcsad6i tevékenységért.

Megbizisi szerzodésrol nincs adat.



Osszefoglalis

Az audit alapjan megallapithatd, hogy 2 vizsgalali jelentés B részében felsorolt palyazatok
mindegyikénél hidnyzott a Kiviteli szerzGdésekrfl és a modositasokrdl a jogi és pénziigyl
ellenjegyzds. A jegyzo ¢s a gazdasigi Ugyintéz6 mellozése a szerzddéskatési folyamatbol
nemosak a 2011. évi CXCV. torvény ¢s a 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet vonatkozo
eloirasaiba itkdzott, de az Onkorményzat beszerzési szabalyzatanak rendelkezéseivel is

cllentétes volt.

A birdlé bizottsagi jegyzékonyvek részbeni hianyaban megillapitis nem tehet$, mivel a

folyamat csak esctenként nyomon kovethetd.

Kiviteli tervdokumentacié modositasanak iratanyagdt sem kapta meg az audit, annak ellenére,

hogy szinte minden esetben észlelhetd modositas nyoma.

Gépjarmii-hasznalathez kapesolédo iratok — KZX-309, NGS-218 — az dtadott anyag hidnyos, &
nyomtatvanyvezetés szabdlytalan, hiinyos, nyomonkovethetetlen. Az etté] elvilaszthatatlan
koltségvetési miiveletek (iizemanyag el szamolasa, pénztirkezelés, nyomtatvany nyilvantartas)

szabalytalansag gyandjat vetik fel.

A START-munkaprogram kapesin tovibbi allenérzés lehet indokolt az emberek tényleges
foglalkoztatisa és munkakéri beosztasaval kapesolatban, mert az iratanyag Gnmagdban a
szabdlytalansdgol, esetleges vigszaélések megallapitasira, vagy annak kizérdsahoz nem

elegendd.

Az egyes vizsgilati pontokhoz kapesolodo konkrét megjegyzéseket vastag betivel az adott
projekiné] szerepeltettik. Az Gsszes projektet dttekintve altalanossaghan a kovetkezdket lehet

megallapitani:

1. Az ittekintett anyagok alapjin megéllapithatd, hogy a beszerzések tilnyomo részében

azonos gazdasfgi szereplolet kért fel a megbizo ajdnlattételre.

9, Valamennyi beruhézis esetében a Buildmaxcorp Epitbipari Szocidlis Szivetkezet (8483
Somlészolds, Kossuth u. 186) lett a nyertes palydzo. Az attekintett anyagokbél

megdllapithato volt, hogy a Buildmaxcorp Epitdipari Szocidlis Szivelkezet az 8sszes
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olyan palydzatol megnyerte, amelyen elindult ez a 201 7 janudrjaban alakult gazdilkodd

szervezel.

Y

Tekintettel arra, hogy a pilyazatok megvalésitisa ugyanazon az id6 intervallumon belill
{Brtént, ezért teljesséagel életszerfitlen, hogy azt egy olyan gazdasigi tarsasdg képes
legyen megvalésitani, amelynek 2018-ban egy (1), 2019-ben pedig kettdé (2)
munkavillaléja volt. Erre az anomaliara a képviseld-testiileti tilések jegyzbkonyvei
szerint egy képviseld és az snkorményzat jegyzdje is tobbszor ramutatott, azonban a

képviseldk tobbsége a nyertes palyazdval 16riénd szerzédéskotés mellett szavazott,

4, Megallapithatd, hogy a nyerles ajanlatievé vagy pontosan, vagy nagyon kozeli
arajanlatot tudott adni az elnyert palydzat gsszegével, illetve a megéllapitott
referenciadrral.

ren

Az utolsé elnyert projekt idépontjaban még az els6 beruhdzds zird beszamoléjdra sem

h

keriilt sor.

6. A Buildmaxcorp Epitéipari Szocidlis Szovetkezettel kotott szerzddésekrol hidnyzik a
jogi- és pénziigyi ellenjegyzés, amely gyakorlat ellentétes az dllamhdztartas

alrendszereire vonatkozo szamviteli eldirisolckal.

7. A jelenlegi képviseld-testiilel megalakulasat kovetben a Buildmaxcorp Epitdipari
Szocidlis Szovetkezet tarsasagi szerzidéseében a székhelyére, tagokra, tigyvezetésic
vonatkozoan olyan valiozisok tirténtek, amelyek a koriilmények figyelembevételével
a cég fantomizaldsara is iranyulhatnak. Versenyjogi aggdlyok mellett igencsak
kérdéses, hogy az elvégzett munkdlatokkal kapesolatban felmeriilo kellékszavatossagi
igényeit barmilyen formaban képes lesz-e érvényesiteni Somloszdlés Kozség

(nkorményzata.

Budapest, 2021. majus 19.

L |
L w.??vyw
dr. Kalmar Tstvan tgyvéd
KALMAR UGYVEDS ik
D KALMARISTVAN
1088 Budapest, Vis
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Vizsgalati anyagunkat a kivetkezd jogszabilyok alapjan illitottuk dssze:

Magyarorszag Alaptorvénye

2011. évi CLXXXIX. térvény Magyarorszag helyi énkorményzatir6l

2011. évi CXCV. térvény az illamhaziartasrol

2000. évi C. térvény a szamviteltol

2011, évi CXCVL. térvény a nemzeti vagyonrél

2011. évi CXCIV. torvény Magyarorszag gazdasagi stabilitdsarol

368/2011. (XIL 31.) Korn. rendelet az allamhdztartasrél sz6l6 torvény végrehajtasarsl
4/2013. (L 11.) Korn. rendelet az dllamhdztartés szimvitelérol

370/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet a kéltségvetési szervek belso kontrollrendszerérol és
belsd ellendrzésérdl

147/1992. (XL. 6.) Korm. rendelet az nkormanyzatok tulajdondban 1évé ingatlanvagyon
nyilvintartasi és adatszolgaltatasi rendjérdl

15/2019. (XI1. 7.) PM rendelet a kormanyzati funkeick és allamhdztartasi szakipazatok
osztilyozasi rendjérol

Az Snkorményzat SZMSZ-¢ és vagyongazdilkodasi rendelet



